

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE E REFORMA

Data Base: 07/2022

LS = 120,87%

BDI = 23,00%

Prédio: AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE

180 dias

Município: Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038 - Bebedouro / SP

Área existente: 748,50 m²

Área a ampliar: 258,00 m²

Área Terreno: 3.475,00 m²

Salas / Pavimentos: 13 / 1

Prazo para Execução:			180 dias		Á EXECUTAR																			
Código Atividade	Descrição da Atividade	Valor Orçado	%	__Mês__	001	%	__Mês__	002	%	__Mês__	003	%	__Mês__	004	%	__Mês__	005	%	__Mês__	006	%	TOTAL		
01.00.000	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.154,15	80,00%	R\$	4.923,32	20,00%	R\$	1.230,83	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 6.154,15		
02.00.000	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	R\$ 60.815,90	30,00%	R\$	18.244,77	40,00%	R\$	24.326,36	30,00%	R\$	18.244,77	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 60.815,90		
03.00.000	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 189.441,17	0,00%	R\$	-	20,00%	R\$	37.888,23	30,00%	R\$	56.832,35	50,00%	R\$	94.720,58	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 189.441,17		
04.00.000	FORRO/COBERTURA	R\$ 256.880,21	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	20,00%	R\$	51.376,04	30,00%	R\$	77.064,06	30,00%	R\$	77.064,06	20,00%	R\$	51.376,04	100,00%	R\$ 256.880,21		
05.00.000	ESQUADRIAS	R\$ 92.838,61	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	30,00%	R\$	27.851,58	20,00%	R\$	18.567,72	30,00%	R\$	27.851,58	20,00%	R\$	18.567,72	100,00%	R\$ 92.838,61		
06.00.000	HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS	R\$ 38.986,80	10,00%	R\$	3.898,68	20,00%	R\$	7.797,36	30,00%	R\$	11.696,04	20,00%	R\$	7.797,36	20,00%	R\$	7.797,36	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 38.986,80		
07.00.000	ELÉTRICA	R\$ 44.573,50	10,00%	R\$	4.457,35	20,00%	R\$	8.914,70	30,00%	R\$	13.372,05	20,00%	R\$	8.914,70	20,00%	R\$	8.914,70	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 44.573,50		
08.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.011,61	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	10,00%	R\$	1.501,16	40,00%	R\$	6.004,64	50,00%	R\$	7.505,80	100,00%	R\$ 15.011,61		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 704.701,94	4,47%	R\$	31.524,12	11,37%	R\$	80.157,48	25,45%	R\$	179.372,84	29,60%	R\$	208.565,59	18,11%	R\$	127.632,35	10,99%	R\$	77.449,57	100,00%	R\$ 704.701,94		
			15,85%	R\$	111.681,60	41,30%	R\$	291.054,43	70,90%	R\$	499.620,03	89,01%	R\$	627.252,38	100,00%	R\$	704.701,94							