

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE BEBEDOURO - 2022

CRONOGRAMA FÍSICO DE TRABALHO

DATA	ATIVIDADE	1ª FASE					2ª FASE					3ª FASE					4ª FASE					5ª FASE				
		JANEIRO					FEVEREIRO					MARÇO					ABRIL					MAIO				
		3-7	10-14	17-21	24-28	31	1-4	7-11	14-18	21-25	28	1-4	7-11	14-18	21-25	28-31	1	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27	30-31
04/01/22	elaboração cronograma - item 4.2	█																								
05/01/22	reunião equipe téc. mun. - item 7.1 (a,b,c,d)	█																								
05/01/22	portaria da equipe técnica	█																								
	divulgação no site da prefeitura	█																								
	decreto da comissão acompanhamento	█																								
	ações divulgação órgãos públicos	█																								
	conteúdo para divulgação	█																								
	ações divulgação imprensa	█																								
	identificação atores sociais	█																								
	registro ART/RRT	█																								
18/01/22	capacit. comissão e equipe téc.																									
	Conselho da Cidade 1ª audiência: metodologia																									
	reuniões setoriais																									
	levant. meio físico (4.3.1-a)																									
	levant. tendências sócio-espaciais (4.3.1-b)																									
	levant. e leitura preliminar (4.3.1-d)																									
	versão preliminar - item 4.3.1 (a,b,d)																									
31/01/22	relatório da 1ª fase																									
	levant. meio físico (4.3.1-e)																									
	levant. e leitura preliminar (4.3.1-f)																									
	versão preliminar - item 4.3.1-e,f																									
	reuniões setoriais																									
	levant. tendência econ. (4.3.1-c)																									
	leitura técnica do item 4.3																									
	texto preliminar do diagnóstico																									
	revisão do diagnóstico																									
	texto final do diagnóstico																									
	relatório 2ª fase																									
	reuniões setoriais																									
	reunião eq.téc.mun. e comissão - item 6.2.2																									
	revisão do diagnóstico																									
	texto final do diagnóstico																									
	2ª audiência: diagnóstico																									
	versão final dos produtos do 4.3.1-a																									
	versão final dos produtos do 4.3.1-b																									
	versão final dos produtos do 4.3.1-c																									
	versão final dos produtos do 4.3.1-d																									
	versão final dos produtos do 4.3.1-e																									
	versão final dos produtos do 4.3.1-f																									
	Revisão final do Mapas Temáticos																									
	reunião eq.téc.mun. e comissão - item																									
	relatório 3ª fase																									
	minuta projeto lei																									
	minuta do plano de ação de investimento																									
	reunião preparatória CC e Reg. Interno																									
	3ª audiência: proposta - setor leste																									
	3ª audiência: proposta - setor norte																									
	3ª audiência: proposta - setor sul																									
	3ª audiência: proposta - setor oeste																									
	3ª audiência: proposta - centro																									
	3ª audiência: proposta - distritos e rural																									
	atas das audiências																									
	minuta proj.lei (revisada - proposições)																									
	reunião conselho da cidade																									
	relatório 4ª fase																									
	reunião comissão e pref. Conf.da Cidade																									
	atas das reuniões																									
	minuta proj.lei (revisada - proposições)																									
data	Conferência da Cidade																									
	projeto de lei do PDM																									
	relatório do PAI																									
	relatório da 5ª fase																									
	Encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara Municipal																									

Bebedouro, 04 de Janeiro de 2022

Equipe Técnica de Revisão do Plano Diretor 2022
Coordenadora