

REFORMA DA EMEF Prof. Stélio Machado Loureiro**Cronograma Físico / Financeiro**

Local : Rua General Osório - 915

Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro-SP

Data : Dezembro de 2014

item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	valor total	0-30dias	30-60dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.752,33	100%	0%
			R\$ 2.752,33	R\$ -
3	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 1.176,00	100%	0%
			R\$ 1.176,00	R\$ -
4	PINTURA	R\$ 159.252,23	40%	60%
			R\$ 63.700,89	R\$ 95.551,34
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.262,60	100%	0%
			R\$ 2.262,60	R\$ -
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 5.230,00	50%	50%
			R\$ 2.615,00	R\$ 2.615,00
	VALOR DE CADA MEDIÇÃO (R\$)		R\$ 72.506,82	R\$ 98.166,34
	(% realizada na medição)		42%	58%
VALOR TOTAL GERAL		R\$ 170.673,16		

Luiz Américo Politi

Engenheiro Civil - Segurança do Trabalho

CREA - SP 060.050.220.3

Ana Silvia Bergantini Miguel

Secretária de Educação

Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro