



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: CONSTRUÇÃO DE AREA DE APOIO E CERCA

Local: UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESIDUOS INERTES - AV. PROJETADA ESQ. C/ MARIO ESTADO, S/Nº - BEBEDOURO/SP

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	TOTAL
	Prédio 1 - Cozinha, refeitório e vestiários							
0200	Instalação do Canteiro de Obra	100,00%	R\$ 153,65					R\$ 153,65
0300	Movimento de Terra	100,00%	R\$ 121,36					R\$ 121,36
0500	Infra Estrutura	100,00%	R\$ 1.322,96					R\$ 1.322,96
0600	Superestrutura	30,00%	R\$ 288,53	70,00%	R\$ 673,25			R\$ 961,78
0700	Paredes e Painéis	20,00%	R\$ 774,81	80,00%	R\$ 3.099,24			R\$ 3.874,04
0900	Esquadrias Metálicas			80,00%	R\$ 1.811,27	20,00%	R\$ 452,82	R\$ 2.264,09
1100	Cobertura			100,00%	R\$ 3.844,91			R\$ 3.844,91
1200	Impermeabilização e Isolação Térmica	100,00%	R\$ 103,25					R\$ 103,25
1400	Forro					100,00%	R\$ 940,16	R\$ 940,16
1500	Revestimento de paredes internas			100,00%	R\$ 1.465,48			R\$ 1.465,48
1700	Pisos Internos			100,00%	R\$ 1.468,54			R\$ 1.468,54
1800	Instalações Hidráulicas	30,00%	R\$ 1.446,23	40,00%	R\$ 1.928,30	30,00%	R\$ 1.446,23	R\$ 4.820,75
1900	Instalações Elétricas	30,00%	R\$ 1.558,44	40,00%	R\$ 2.077,92	30,00%	R\$ 1.558,44	R\$ 5.194,81
2000	Pintura					100,00%	R\$ 1.653,80	R\$ 1.653,80
2100	Serviços Complementares Externos	20,00%	R\$ 3.607,84	30,00%	R\$ 5.411,76	50,00%	R\$ 9.019,60	R\$ 18.039,19
	TOTAL NO PERÍODO	20,28%	R\$ 9.377,07	47,11%	R\$ 21.780,66	32,60%	R\$ 15.071,04	R\$ 46.228,77
	ACUMULADO INCLUINDO (R\$)		R\$ 9.377,07		R\$ 31.157,73		R\$ 46.228,77	
	ACUMULADO INCLUINDO (%)	20,28%		67,40%		100,00%		