


<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</div>		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
		DEPTO:	DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA	
		OBRA:	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		LOCAIS:	VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	
		A REALIZAR (MENSAL)		
ITEM	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ETAPAS DA OBRA	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	954,17		954,17
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.412,80	13.412,80	26.825,60
TOTAL MENSAL (R\$)		14.366,97	13.412,80	27.779,77
PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO		51,72%	48,28%	100,00%
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:				
JOSÉ PAULO ROSSANEZI ENGº ELETRICISTA CREA: 0685025910				