



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

# CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

## REFORMA DO AMBULATÓRIO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES (ARE) DO HOSPITAL MUNICIPAL JÚLIA PINTO CALDEIRA - BEBEDOURO/SP

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar			
					1º MÊS		2º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	REFORÇO EM FUNDAÇÃO E PAREDE	15.023,84	5,58%		15.023,84	100	0,00	0
2.0	REFORÇO EM PAREDES	2.715,03	1,01%		2.715,03	100	0,00	0
3.0	FECHAMENTOS E PORTÕES METÁLICOS	69.123,85	25,69%		69.123,85	100	0,00	0
4.0	REFORMA DA COBERTURA	17.548,72	6,52%		17.548,72	100	0,00	0
5.0	REFORMAS INTERNAS E EXTERNAS	142.190,42	52,85%		142.190,42	100	0,00	0
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA (TROCA DE FOLHA DE PORTAS)	22.450,57	8,34%		0,00	0	22.450,57	100
Valor Total da Obra		269.052,43	100,00%	Valor do Mês	246.601,86	91,7%	22.450,57	8,3%
				Valor Acumulado	246.601,86	91,7%	269.052,43	100,0%

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Técnicos :

Wagner Silveira  
Autor de projeto  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A./SP 506.005.510-9

Fabricio Daniel Borghini Pazuelo  
Direção e Fiscalização  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A./SP 507.008.375-8

