



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E CONVÊNIOS

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DOS DISTRITOS DE
BOTAFOGO, ANDES E TURVINEA

LOCAL : BOTAFOGO, ANDES E TURVINEA

JUNHO 2022

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 3 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		1º MÊS					
				2º MÊS		3º MÊS			
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	1 - PLACA DE OBRA	5.161,20	1,98%	5.161,20	100	0,00	0	0,00	0
1.2	2 - INFRA-ESTRUTURA	34.531,37	13,25%	0,00	0	34.531,37	100	0,00	0
1.3	3 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	220.933,45	84,77%	0,00	0	0,00	0	220.933,45	100
Valor Total da Obra		260.626,02	100,00%	5.161,20	2,0%	34.531,37	13,2%	220.933,45	84,8%
				5.161,20	2,0%	39.692,57	15,2%	260.626,02	100,0%

BEBEDOURO/SP, 21 DE JUNHO DE 2022.

Leonardo Miguel O. R. T. de Carvalho	José Paulo A. Rossanezi	Lorraine Campos de Oliveira
Diretor do Dep. Municipal de Obras	Sub-diretor do Dep. Municipal de Obras	Engenheira Eletricista
CREA SP 507007630-7	CREA SP 0685025910	CREA/SP 5070111679