



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS								
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar			
					1º MÊS		2º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.613,16	0,34%		3.613,16	100	0,00	0
2	LIMPEZA DE TERRENO	24.203,19	2,27%		24.203,19	100	0,00	0
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	932.362,46	87,62%		372.944,98	40	559.417,47	60
4	GUIAS E SARJETAS	101.754,07	9,56%		50.877,03	50	50.877,03	50
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.111,50	0,20%		0,00	0	2.111,50	100
Valor Total da Obra		1.064.044,37	100,00%	Valor do Mês	451.638,36	42,4%	612.406,01	57,6%
				Valor Acumulado	451.638,36	42,4%	1.064.044,37	100,0%
BEBEDOURO/SP								

Responsáveis Técnicos :

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9