



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 90 DIAS										
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar					
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.807,25	1,64%		23.807,25	100	0,00		0,00	
2	FUNDAÇÕES	83.087,89	5,71%		83.087,89	100	0,00		0,00	
3	INFRAESTRUTURA	50.664,65	3,48%		25.332,33	50	25.332,33	50	0,00	
4	SUPERESTRUTURA	1.298.346,85	89,18%		0,00		649.173,43	50	649.173,43	50
Valor Total da Obra		1.455.906,64	100,00%	Valor do Mês	132.227,46	9,1%	674.505,75	46,3%	649.173,43	44,6%
				Valor Acumulado	132.227,46	9,1%	806.733,21	55,4%	1.455.906,64	100,0%
BEBEDOURO/SP										
Responsáveis Técnicos :										

Radames Zanollo Zeitum
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 507.101.015-9