



# Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO RESIDENCIAL PEDRO MAIA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

#### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar			
					1º MÊS		2º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.026,80	0,22%		5.026,80	100	0,00	0
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.221.838,96	97,79%		1.110.919,48	50	1.110.919,48	50
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	45.238,45	1,99%		9.047,69	20	36.190,76	80
Valor Total da Obra		2.272.104,21	100,00%	Valor do Mês	1.124.993,97	49,51%	1.147.110,24	50,49%
				Valor Acumulado	1.124.993,97	49,51%	2.272.104,21	100,00%

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Técnicos :

Samuel Oliveira dos Santos  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A./SP 507.065.198-8  
ART: 28027230232012332

LEONARDO M.O.R.T. DE CARVALHO  
DIRETOR DO DEP. OBRAS E CONVÊNIOS  
C.R.E.A./SP 507.007.630-7