



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

#### RECAPEAMENTO ASFALTICO NA REGIÃO CENTRAL

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

#### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar	
				1º MÊS	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.702,40	2,15%	6.702,40	100
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	262.228,24	83,95%	262.228,24	100
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	43.438,35	13,91%	43.438,35	100
Valor Total da Obra		312.368,98	100,00%	Valor do Mês	312.368,98 100,0%
				Valor Acumulado	312.368,98 100,0%

BEBEDOURO/SP

#### Responsáveis Técnicos :

SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
C.R.E.A./SP 507.065.198-8  
A.R.T. N° 28027230232012601

LEONARDO M.O.R.T. DE CARVALHO  
DIRETOR DO DEP. OBRAS E CONVÊNIOS  
C.R.E.A./SP 507.007.630-7