



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DEPTO:

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

OBRA:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FREI QUERUBIM REGA

LOCAL:

RUA FREI QUERUBIM REGA

ITEM

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA

1.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A REALIZAR (MENSAL)

1º MÊS

TOTAL

29.254,28

29.254,28

TOTAL MENSAL (R\$)	
---------------------------	--

29.254,28

29.254,28

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO

100,00%

100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

KAREN E. P. VERGÍLIO
ENG^a ELETRICISTA
CREA: 5069081818