

**PRAZO : 33 meses**



**Prefeitura de Bebedouro**  
ADM. 2013/2016



**Unindo esforços, somando competências**  
Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.705.920/0001-11 - Itasca, 15ta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

Nº do CTR	Proponente / Tomador	Município / UF	Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	BEBEDOURO/SP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

[illegible]

Local/Data

**Engenheiro Responsável**

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRAZO : 33 meses



**Prefeitura de Bebedouro**  
ADM. 2013/2016

*Unindo esforços, somando competências*  
Praça José Stamatato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Ins. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Nº do CTR	Proponente / Tomador	Município / UF	Empreendimento (nome/apelido)
0431924-81/201	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	BEBEDOURO/SP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO-ETE2 NO MUNICÍPIO

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 15						mês 16					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%	Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%		-			619.390,52	100,00%		-			619.390,52	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	107.773,98	26,10%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	125.736,31	30,45%