

PRAZO : 33 meses



Prefeitura de Bebedouro
ADM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências
Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.09.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 29						mês 30					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	R\$	%	Concedente	Proponente	Total	%	R\$	%
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%	-	-	-	-	619.390,52	100,00%	-	-	-	-	619.390,52	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	359.246,60	87,00%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	377.208,93	91,35%
		Total Simples		17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%			17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%		
	Total Acumulado	1.032.317,54	100,00%	929.705,18	48.931,94	978.637,12	94,80%			946.769,39	49.830,06	996.599,45	96,54%		

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765

PRAZO : 33 meses



Prefeitura de Bebedouro
ADM. 2013/2016

ARM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências
Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.09.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 31						mês 32					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%	Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%		-			619.390,52	100,00%		-			619.390,52	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%	13.141,41	691,65	13.833,06	3,35%	391.041,99	94,70%	12.945,17	681,32	13.626,49	3,30%	404.668,48	98,00%
		Total Simples		13.141,41	691,65	13.833,06	1,34%			12.945,17	681,32	13.626,49	1,32%		
	Total Acumulado	1.032.317,54	100,00%	959.910,80	50.521,71	1.010.432,51	97,88%			972.855,97	51.203,03	1.024.059,00	99,20%		

BEBEDOURO/SP , 08 de Setembro de 2015

Local/Data

Engenheiro Responsável

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765