

Nº da Operação <b>2586.1031164-97/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / Turismo</b>	Município/UF <b>Bebedouro/SP</b>	Localidade <b>Museu e Orla do Lago Artificial</b>
---	--	-------------------------------------	--

Proponente <b>Prefeitura Municipal de Bebedouro</b>	Objeto Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de	Empreendimento/Apelido Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-		-		-
1.1	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	63.269,86	3,99%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CÓRREGO DA CONSULTA	15.704,81	0,99%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA	79.370,98	5,01%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.4	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	144.507,32	9,12%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	PONTE DO LAGO ARTIFICIAL	10.315,76	0,65%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.6	ORLA DO LAGO ARTIFICIAL	27.617,26	1,74%		-		-	100,00	100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	1.032.493,29			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.386,73	1,29%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	77.415,55	4,89%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2.3	ALVENARIA	2.428,74	0,15%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.4	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	66.415,10	4,19%	-	-	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
2.5	ESTRUTURA METÁLICA	780.553,33	49,28%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
2.6	REVESTIMENTO DO PISO	13.441,54	0,85%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.418,25	0,15%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.8	PINTURA	69.434,05	4,38%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
3	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	1.785,16			-		-		-		-
3.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES	4.676,39			-		-		-		-
4.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.676,39	0,30%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.785,16			-		-		-		-
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
6	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	152.874,12			-		-		-		-
6.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.861,81	0,18%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
6.2	GUARDA-CORPO	150.012,31	9,47%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
7	PRAÇA PAULA FRASSINETTI	49.655,22			-		-		-		-
7.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.016,56	0,25%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
7.2	GUARDA-CORPO	42.411,52	2,68%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
7.3	ESCADA	3.227,14	0,20%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			15,10	15,10	42,55	57,66	42,34	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.584.055,33	100,00%	239.216,05	239.216,05	674.076,05	913.292,10	670.763,24	1.584.055,33	-	1.584.055,33

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Nº da Operação <b>2586.1031164-97/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / Turismo</b>	0	Localidade <b>Museu e Orla do Lago Artificial</b>
---	--	---	--

Proponente <b>Prefeitura Municipal de Bebedouro</b>	Objeto <b>Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de</b>
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-		-		-
1.1	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	63.269,86	3,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CÓRREGO DA CONSULTA	15.704,81	0,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA	79.370,98	5,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	144.507,32	9,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PONTE DO LAGO ARTIFICIAL	10.315,76	0,65%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ORLA DO LAGO ARTIFICIAL	27.617,26	1,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	1.032.493,29			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.386,73	1,29%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	77.415,55	4,89%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	ALVENARIA	2.428,74	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	66.415,10	4,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	ESTRUTURA METÁLICA	780.553,33	49,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	REVESTIMENTO DO PISO	13.441,54	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.418,25	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	PINTURA	69.434,05	4,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	1.785,16			-		-		-		-
3.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES	4.676,39			-		-		-		-
4.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.676,39	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.785,16			-		-		-		-
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	152.874,12			-		-		-		-
6.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.861,81	0,18%		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	GUARDA-CORPO	150.012,31	9,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	PRAÇA PAULA FRASSINETTI	49.655,22			-		-		-		-
7.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.016,56	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
7.2	GUARDA-CORPO	42.411,52	2,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	ESCADA	3.227,14	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.584.055,33	100,00%	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33

**Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017**

Local/Data

**Wagner Silveira**

CREA/CAU: 506.005.510-9

**Fernando Galvão Moura**

Prefeito Municipal

Nº da Operação <b>2586.1031164-97/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / Turismo</b>	0	Localidade <b>Museu e Orla do Lago Artificial</b>
---	--	---	--

Proponente <b>Prefeitura Municipal de Bebedouro</b>	Objeto <b>Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de</b>
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-		-		-
1.1	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	63.269,86	3,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CÓRREGO DA CONSULTA	15.704,81	0,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA	79.370,98	5,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	144.507,32	9,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PONTE DO LAGO ARTIFICIAL	10.315,76	0,65%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ORLA DO LAGO ARTIFICIAL	27.617,26	1,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	1.032.493,29			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.386,73	1,29%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	77.415,55	4,89%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	ALVENARIA	2.428,74	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	66.415,10	4,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	ESTRUTURA METÁLICA	780.553,33	49,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	REVESTIMENTO DO PISO	13.441,54	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.418,25	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	PINTURA	69.434,05	4,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	1.785,16			-		-		-		-
3.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES	4.676,39			-		-		-		-
4.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.676,39	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.785,16			-		-		-		-
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	152.874,12			-		-		-		-
6.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.861,81	0,18%		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	GUARDA-CORPO	150.012,31	9,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	PRAÇA PAULA FRASSINETTI	49.655,22			-		-		-		-
7.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.016,56	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
7.2	GUARDA-CORPO	42.411,52	2,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	ESCADA	3.227,14	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.584.055,33	100,00%	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33

**Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017**

Local/Data

**Wagner Silveira**

CREA/CAU: 506.005.510-9

**Fernando Galvão Moura**

Prefeito Municipal

Nº da Operação <b>2586.1031164-97/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / Turismo</b>	0	Localidade <b>Museu e Orla do Lago Artificial</b>
---	--	---	--

Proponente <b>Prefeitura Municipal de Bebedouro</b>	Objeto <b>Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de</b>
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-		-		-
1.1	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	63.269,86	3,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CÓRREGO DA CONSULTA	15.704,81	0,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA	79.370,98	5,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	144.507,32	9,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PONTE DO LAGO ARTIFICIAL	10.315,76	0,65%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ORLA DO LAGO ARTIFICIAL	27.617,26	1,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	1.032.493,29			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.386,73	1,29%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	77.415,55	4,89%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	ALVENARIA	2.428,74	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	66.415,10	4,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	ESTRUTURA METÁLICA	780.553,33	49,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	REVESTIMENTO DO PISO	13.441,54	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.418,25	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	PINTURA	69.434,05	4,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	1.785,16			-		-		-		-
3.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES	4.676,39			-		-		-		-
4.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.676,39	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.785,16			-		-		-		-
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	152.874,12			-		-		-		-
6.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.861,81	0,18%		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	GUARDA-CORPO	150.012,31	9,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	PRAÇA PAULA FRASSINETTI	49.655,22			-		-		-		-
7.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.016,56	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
7.2	GUARDA-CORPO	42.411,52	2,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	ESCADA	3.227,14	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.584.055,33	100,00%	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33

**Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017**

Local/Data

**Wagner Silveira**

CREA/CAU: 506.005.510-9

**Fernando Galvão Moura**

Prefeito Municipal



Nº da Operação <b>2586.1031164-97/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / Turismo</b>	0	Localidade <b>Museu e Orla do Lago Artificial</b>
---	--	---	--

Proponente <b>Prefeitura Municipal de Bebedouro</b>	Objeto <b>Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de</b>
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-		-		-
1.1	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	63.269,86	3,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CÓRREGO DA CONSULTA	15.704,81	0,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA	79.370,98	5,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	144.507,32	9,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PONTE DO LAGO ARTIFICIAL	10.315,76	0,65%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ORLA DO LAGO ARTIFICIAL	27.617,26	1,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	1.032.493,29			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.386,73	1,29%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	77.415,55	4,89%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	ALVENARIA	2.428,74	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	66.415,10	4,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	ESTRUTURA METÁLICA	780.553,33	49,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	REVESTIMENTO DO PISO	13.441,54	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.418,25	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	PINTURA	69.434,05	4,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	1.785,16			-		-		-		-
3.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES	4.676,39			-		-		-		-
4.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.676,39	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.785,16			-		-		-		-
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	152.874,12			-		-		-		-
6.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.861,81	0,18%		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	GUARDA-CORPO	150.012,31	9,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	PRAÇA PAULA FRASSINETTI	49.655,22			-		-		-		-
7.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.016,56	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
7.2	GUARDA-CORPO	42.411,52	2,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	ESCADA	3.227,14	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.584.055,33	100,00%	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33

**Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017**

Local/Data

**Wagner Silveira**

CREA/CAU: 506.005.510-9

**Fernando Galvão Moura**

Prefeito Municipal

Nº da Operação <b>2586.1031164-97/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR / Turismo</b>	0	Localidade <b>Museu e Orla do Lago Artificial</b>
---	--	---	--

Proponente <b>Prefeitura Municipal de Bebedouro</b>	Objeto <b>Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de</b>
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		-		-		-
1.1	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	63.269,86	3,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	CÓRREGO DA CONSULTA	15.704,81	0,99%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA	79.370,98	5,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	144.507,32	9,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PONTE DO LAGO ARTIFICIAL	10.315,76	0,65%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ORLA DO LAGO ARTIFICIAL	27.617,26	1,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	1.032.493,29			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.386,73	1,29%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	77.415,55	4,89%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	ALVENARIA	2.428,74	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	66.415,10	4,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	ESTRUTURA METÁLICA	780.553,33	49,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	REVESTIMENTO DO PISO	13.441,54	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.418,25	0,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	PINTURA	69.434,05	4,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO	1.785,16			-		-		-		-
3.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES	4.676,39			-		-		-		-
4.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.676,39	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.785,16			-		-		-		-
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.785,16	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO)	152.874,12			-		-		-		-
6.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.861,81	0,18%		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	GUARDA-CORPO	150.012,31	9,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	PRAÇA PAULA FRASSINETTI	49.655,22			-		-		-		-
7.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.016,56	0,25%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
7.2	GUARDA-CORPO	42.411,52	2,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	ESCADA	3.227,14	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	1.584.055,33	100,00%	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33	-	1.584.055,33

**Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017**

Local/Data

\_\_\_\_\_  
**Wagner Silveira**  
506.005.510-9

\_\_\_\_\_  
**Fernando Galvão Moura**  
Prefeito Municipal