
Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO  DE EXECUÇÃO  : 02 mêses

ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,05% 100,00% R$ 2.356,32 R$ 0,00 0,00 0,00 2.356,32

2.0 REGULARIZAÇÃO/REPERFILAMENTO 25,93% 60,00% R$ 726.661,14 40,00% R$ 484.440,76 0,00 0,00 1.211.101,90

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 70,88% 60,00% R$ 1.986.346,77 40,00% R$ 1.324.231,18 0,00 0,00 3.310.577,95

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,34% R$ 0,00 100,00% R$ 15.838,17 0,00 0,00 15.838,17

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL 2,81% R$ 0,00 100,00% R$ 131.052,23 0,00 0,00 131.052,23

TOTAL NO PERÍODO 58,13% 2.715.364,23 41,87% 1.955.562,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4.670.926,57

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 2.715.364,23 4.670.926,57 4.670.926,57 4.670.926,57

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 58,13% 100,00% 100,00% 100,00%

REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO

WAGNER SILVEIRA

CREA/SP: 506.005.510-9

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )

ENGENHEIRO CIVIL 


