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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

814281/2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

1. Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município (1ª licitação) - % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município (2ª licitação) 76.901,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município 197.654,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO  163.544,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DRENAGEM SUPERFICIAL  27.165,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. SINALIZAÇÃO  6.943,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 28,01% 71,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse (R$): 68.861,51 176.988,49 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida (R$): 8.040,41 20.665,54 - - - - - - - - - - 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 76.901,92 197.654,03 - - - - - - - - - - 

%: 28,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse (R$): 68.861,51 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 

Acumulado: Contrapartida (R$): 8.040,41 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 28.705,95 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 76.901,92 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 274.555,95 

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: CREA-SP 5060055109

Data ART/RRT: ART 28027230200950355

1021494-69/2014 Prefeitura Municipal de Bebedouro

Bebedouro/SP

Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município

 Valor (R$) 

segunda-feira, 16 de novembro de 2020

Total:    R$ 274.555,95

Item Parcelas:Descrição
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