PRAZO TOTAL DE EXECUCAO: 150 DIAS

Praga José Stamato Sobrinho -
CNPJ - 45.709.920
BEBEDO!

Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Bebedouro

n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
/0001-11 - Insc. Est. Isenta
URO - Estado de Sao Paulo

ITEM DESCRICAO / ETAPA PERIODO T°MES 25 MES P MES 2 MES 5 MES
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %
1.0 |EXECUCAO DE PLACA DE OBRA 1.096,95| 0,51% 1.096,95| 100 000 o 000 o 00| o 00| o
1.1 |DEMOLICAO DE PAREDE E RETIRADA DE PIA 90,47| 0,04% 90,47| 100 000 o 000 o 000 o 000 o
FECHAMENTO DE ALVENARIA E INSTALACAO
1.2 ; . 0 .
v s vl 1.492,91| 0,70% 149291 100 000 o 000 o 00| o 00| o
1.3 |BARRAS DE ACESSIBILIDADE 527,24 | 0,25% 527,24] 100 0,00] 0 000 0 0.00] 0 0.00] 0
1.4 |EXECUCAO DE PINTURA 163,02 | 0,08% 163,02] 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
15 |AZULEJAMENTO DO BANHEIRO 1.629,60 | 0,76% 1.629,60] 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
1.6 |SISTEMA DE ESGOTO 923,22 | 0,43% 923,22] 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
1.7 |SISTEMA DE AGUA FRIA 533,09 | 0,25% 533,00] 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.8 |TROCA DE PISO DO BANHEIRO 1.087,47 | 051% 1.087,47] 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.9 IF[\:E%IEQQAO DE PORTA E BATENTE COM 679,18 | 0,32% 679,18/ 100 000 o 000 o 000 o 0,00
2.10 ggﬂ’gRD'NAGEM PARA ESTABILIZAGAO DO 9.312,00 | 4,35% 000 o 9.312,00| 100 0,00 00| o 0,00
22 |DRENAGEM 5.640,43 | 2,63% 0.00] 0 5.640,43] 100 000 0 0.00] 0 0.00
2.3 |[EXECUCAO DE ALVENARIA 4.635,38 | 2,16% 0,00 0 4.635,38] 100 0,00 0 0,00 0 0,00
3.1 |DEMOLICAO DE PAREDES 269,21| 0,13% 0,00 0 0,00 0 269,21 100 0,00 0 0,00 0
3.2 | EXECUCAO DE ALVENARIA 1.098,88] 0,51% 0,00 0 0,00 0 1.098,88] 100 0,00 0 0,00 0
RECUPERACAO DE TRINCAS COM
33 |VERGALHAO, GRAUTE E EXECUCAO DE 11.356,34 | 5,30% 00 o 000 o 11.356,34| 100 000 o 000 o
PORTAS
3.4 | REFORMAS INTERNAS 43.014,11 | 20,09% 0,00 0,00 0 21.507,06] 50 21.507,06] 50 0,00 0
35 | INSTALAGAO DE APARELHOS SANITARIOS 461050 | 2,15% 00 o 000 o 000 o 461050 100 0,00
3.6 | ELEMENTOS HIDRAULICOS 1.631,76 | 0,76% 000 o 000 o 1632 1 1.631,76| 100 0,00
3.7 | ELEMENTOS DE ESGOTO 4.093.49 | 1,91% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4.093.49] 100 0,00
4.1 | TROCA DE IMPERMEABILIZACAO DA LAJE. 52.947,32 | 24,73% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 52.947,32] 100
42 | TROCA DE PISO 67.295,51 | 31.43% 0,00 67.29551] 100
Valor Total da Obra 214.128,08 | 100,00% | 8.223.15] 3.8% 19587.81] 9.1% | 3424781 16.0% 31.84281] 14.9% | 120.242.83] 56.2%
8.223.15] 3.8% 27.810.96] 12.9% | 62.058.77] 28.9% 93.901.58] 43.8% | 214.144,41] 100,0%




