
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %

1.0 EXECUÇÃO DE PLACA DE OBRA 1.096,95 0,51% 1.096,95 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDE E RETIRADA DE PIA 90,47 0,04% 90,47 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.2
FECHAMENTO DE ALVENARIA E INSTALAÇÃO

DE APARELHOS SANITÁRIOS  
1.492,91 0,70% 1.492,91 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.3 BARRAS DE ACESSIBILIDADE                                             527,24 0,25% 527,24 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.4 EXECUÇÃO DE PINTURA                                             163,02 0,08% 163,02 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.5 AZULEJAMENTO DO BANHEIRO                                          1.629,60 0,76% 1.629,60 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6 SISTEMA DE ESGOTO                                             923,22 0,43% 923,22 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.7 SISTEMA DE ÁGUA FRIA                                             533,09 0,25% 533,09 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.8 TROCA DE PISO DO BANHEIRO                                          1.087,47 0,51% 1.087,47 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.9
INSTALAÇÃO DE PORTA E BATENTE COM 

PINTURA
                                            679,18 0,32% 679,18 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10
REJARDINAGEM PARA ESTABILIZAÇÃO DO 

SOLO
                                         9.312,00 4,35% 0,00 0 9.312,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00

2.2 DRENAGEM                                          5.640,43 2,63% 0,00 0 5.640,43 100 0,00 0 0,00 0 0,00

2.3 EXECUÇÃO DE ALVENARIA                                          4.635,38 2,16% 0,00 0 4.635,38 100 0,00 0 0,00 0 0,00

3.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDES 269,21 0,13% 0,00 0 0,00 0 269,21 100 0,00 0 0,00 0

3.2  EXECUÇÃO DE ALVENARIA 1.098,88 0,51% 0,00 0 0,00 0 1.098,88 100 0,00 0 0,00 0

3.3

RECUPERAÇÃO DE TRINCAS COM

VERGALHÃO, GRAUTE E EXECUÇÃO DE

PORTAS 

                                       11.356,34 5,30% 0,00 0 0,00 0 11.356,34 100 0,00 0 0,00 0

3.4  REFORMAS INTERNAS                                        43.014,11 20,09% 0,00 0 0,00 0 21.507,06 50 21.507,06 50 0,00 0

3.5  INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS                                          4.610,50 2,15% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4.610,50 100 0,00

3.6  ELEMENTOS HIDRÁULICOS                                          1.631,76 0,76% 0,00 0 0,00 0 16,32 1 1.631,76 100 0,00

3.7  ELEMENTOS DE ESGOTO                                          4.093,49 1,91% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4.093,49 100 0,00

4.1  TROCA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE.                                        52.947,32 24,73% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 52.947,32 100

4.2  TROCA DE PISO                                        67.295,51 31,43% 0,00 67.295,51 100

                                     214.128,08 100,00% 8.223,15 3,8% 19.587,81 9,1% 34.247,81 16,0% 31.842,81 14,9% 120.242,83 56,2%

8.223,15 3,8% 27.810,96 12,9% 62.058,77 28,9% 93.901,58 43,8% 214.144,41 100,0%

PERIODO
1º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA

Valor Total da Obra

2º MÊS 5º MÊS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

3º MÊS 4º MÊS


