Prefeitura de
Bebedouro

ADM. 2013/2016

Unindo esforcos, somando competéncias

Praga José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo

Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO: ESTRUTURAGAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
LOCAL : AVENIDA PREFEITO JOAQUIM ALVES GUIMARAES, S/N2, VALE DO SOL - BEBEDOURO/SP

Fone: (17) 3345-9100

www.bebedouro.sp.gov.br

ITEM SERVICOS % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 4° Més TOTAL
1.0 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 100,00% | RS 7.284,33 R$ 7.284,33
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% | RS 13.469,85 RS 13.469,85
3.0 FUNDACOES E INFRAESTRUTURA 50,00% | RS 22.248,09 50,00% RS 22.248,09 RS 44.496,18
4.0 SUPERESTRUTURA 100,00% RS 66.495,70 R$ 66.495,70
5.0 ALVENARIA 80,00% RS 28.610,70 | 20,00% | RS 7.152,68 R$ 35.763,38
6.0 ESQUADRIAS 80,00% | RS 33.283,03 | 20,00% RS 8.320,76 R$ 41.603,78
7.0 REVESTIMENTO 50,00% | RS$22.392,63 | 50,00% | R$22.392,63 | RS 44.785,27
8.0 PISO 40,00% [ RS 18.693,06 | 60,00% | RS 28.039,59 | RS 46.732,65
9.0 COBERTURA 100,00% | R$29.717,68 | R$29.717,68
10.0 HIDRAULICA 30,00% | RS 3.773,52 70,00% RS 8.804,88 R$ 12.578,40
11.0 ELETRICA 30,00% | RS 16.408,53 | 70,00% | RS 38.286,57 | RS 54.695,10
12.0 PINTURA 100,00% | RS 28.684,85 | RS 28.684,85
13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% | RS$16.121,77 | R$16.121,77
TOTAL NO PERIODO | 9,72% | R$ 43.002,27 26,53% R$ 117.354,49 [ 22,99% | R$ 101.703,45 | 40,77% | RS 180.368,73 | RS 442.428,93

ACUMULADO INCLUINDO ( R$)

ACUMULADO INCLUINDO ( %)

RS 43.002,27

RS 160.356,76

36,24%

Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA.: 506005510-9
Mat.: 1893
Contrato de Repasse.: 812593/2014
ART.: 92221220150373719

Péaginalde 1l

RS 262.060,20

RS 442.428,93

100,00%



