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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

844613

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18

1. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO 481.041,42 % Período: 29,61% 29,80% 18,72% 11,03% 10,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  1.223,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES  32.273,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. DEMOLIÇÃO DE CALÇADA  24.437,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.2. DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS  1.642,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.3. DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO  5.071,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.4. DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA  762,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.5. ESCAVAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO  360,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  143.339,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. ACESSORIOS  4.421,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.2. LIMPEZA, PREPARO E PLAMTIO DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL 36.763,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.3. ALAMBRADO, ALVENARIA E FUNDAÇÃO  86.776,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.4. PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO  15.378,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PRAÇA  104.479,36 % Período: 0,00% 0,00% 86,17% 13,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. INSTALAÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA  14.445,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4.2. EXECUÇÃO DE CALÇADAS  87.932,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4.3. EXECUÇÃO DE GUIAS DE JARDIM  2.100,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ESTACIONAMENTO  31.460,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS  6.621,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5.2. EXECUÇÃO DE SARJETA  4.812,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5.3. ASFALTO DO ESTACIONAMENTO  17.161,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO ESTACIONAMENTO 761,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL DO ESTACIONAMENTO 1.675,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  427,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. ACESSIBILIDADE (FAIXAS ELEVADAS)  32.238,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. ASFALTO DAS FAIXAS ELEVADAS  25.676,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS FAIXAS ELEVADAS 2.321,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS FAIXAS ELEVADAS 3.467,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6.4. DRENO DAS FAIXAS ELEVADAS  469,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6.5. DEMOLIÇÃO DE LOMBADA  303,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. ACADEMIA AO AR LIVRE  27.072,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 26,49% 73,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. LIMPEZA E PREPADO DE BASE PARA PISO DE CONCRETO 1.078,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7.2. PISO DE CONCRETO ARMADO  6.092,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7.3. EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE  19.900,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. INSTALAÇÃO ELETRICA  108.954,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. PADRÃO BIFÁSICO - CATEGORIA B1  2.940,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES  796,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS  85.133,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8.4. CABOS ELÉTRICOS  20.083,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 29,61% 29,80% 18,72% 11,03% 10,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 116.735,09 117.462,61 73.780,15 43.495,17 42.726,98 - - - - 

Período: Contrapartida: 25.716,49 25.876,76 16.253,61 9.581,90 9.412,66 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 142.451,58 143.339,37 90.033,76 53.077,07 52.139,64 - - - - 

%: 29,61% 59,41% 78,13% 89,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 116.735,09 234.197,70 307.977,85 351.473,02 394.200,00 394.200,00 394.200,00 394.200,00 394.200,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.716,49 51.593,25 67.846,86 77.428,76 86.841,42 86.841,42 86.841,42 86.841,42 86.841,42 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 142.451,58 285.790,95 375.824,71 428.901,78 481.041,42 481.041,42 481.041,42 481.041,42 481.041,42 

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Data ART/RRT: 28027230172905336

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

Revitalização de Praça Publica do Municipio

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalização de Praça Publica do Municipio

Bebedouro/SP

1039368-01/2017

Total:    R$ 481.041,42

Item Descrição
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1. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO 481.041,42 % Período:

1.1. PLACA DE OBRA  1.223,64 % Período:

1.2. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES  32.273,93 % Período:

1.2.1. DEMOLIÇÃO DE CALÇADA  24.437,26 % Período:

1.2.2. DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS  1.642,09 % Período:

1.2.3. DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO  5.071,61 % Período:

1.2.4. DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA  762,97 % Período:

1.2.5. ESCAVAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO  360,00 % Período:

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  143.339,37 % Período:

1.3.1. ACESSORIOS  4.421,06 % Período:

1.3.2. LIMPEZA, PREPARO E PLAMTIO DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL 36.763,57 % Período:

1.3.3. ALAMBRADO, ALVENARIA E FUNDAÇÃO  86.776,26 % Período:

1.3.4. PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO  15.378,48 % Período:

1.4. PRAÇA  104.479,36 % Período:

1.4.1. INSTALAÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA  14.445,60 % Período:

1.4.2. EXECUÇÃO DE CALÇADAS  87.932,98 % Período:

1.4.3. EXECUÇÃO DE GUIAS DE JARDIM  2.100,78 % Período:

1.5. ESTACIONAMENTO  31.460,30 % Período:

1.5.1. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS  6.621,70 % Período:

1.5.2. EXECUÇÃO DE SARJETA  4.812,59 % Período:

1.5.3. ASFALTO DO ESTACIONAMENTO  17.161,36 % Período:

1.5.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO ESTACIONAMENTO 761,38 % Período:

1.5.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL DO ESTACIONAMENTO 1.675,54 % Período:

1.5.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  427,73 % Período:

1.6. ACESSIBILIDADE (FAIXAS ELEVADAS)  32.238,81 % Período:

1.6.1. ASFALTO DAS FAIXAS ELEVADAS  25.676,55 % Período:

1.6.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS FAIXAS ELEVADAS 2.321,53 % Período:

1.6.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS FAIXAS ELEVADAS 3.467,57 % Período:

1.6.4. DRENO DAS FAIXAS ELEVADAS  469,63 % Período:

1.6.5. DEMOLIÇÃO DE LOMBADA  303,53 % Período:

1.7. ACADEMIA AO AR LIVRE  27.072,00 % Período:

1.7.1. LIMPEZA E PREPADO DE BASE PARA PISO DE CONCRETO 1.078,77 % Período:

1.7.2. PISO DE CONCRETO ARMADO  6.092,40 % Período:

1.7.3. EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE  19.900,83 % Período:

1.8. INSTALAÇÃO ELETRICA  108.954,01 % Período:

1.8.1. PADRÃO BIFÁSICO - CATEGORIA B1  2.940,33 % Período:

1.8.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES  796,30 % Período:

1.8.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS  85.133,45 % Período:

1.8.4. CABOS ELÉTRICOS  20.083,93 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Bebedouro/SP

1039368-01/2017

Total:    R$ 481.041,42

Item Descrição
10 11 12

11/18 12/18 01/19
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481.041,42 481.041,42 481.041,42 
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