
PRAZO  DE EXECUÇÃO  :02 mêses

ITEM SERVIÇOS % % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês % 6º Mês TOTAL 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 0,43% 100% 1.172,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.172,57

02

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM 

ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS 

COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO

2.1
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C

5,84% 70% 11.111,45 30% 4.762,05 0,00 0,00 0,00 0,00
15.873,51

2.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

TXKM 14,73% 70% 28.031,52 30% 12.013,51 0,00 0,00 0,00 0,00

40.045,03

2.3

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA 

BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA 0,75% 70% 1.427,87 30% 611,95 0,00 0,00 0,00 0,00

2.039,82

2.4

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 

50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE
75,40% 70% 143.472,64 30% 61.488,28 0,00 0,00 0,00 0,00

204.960,92

03 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

3.1.1

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 0,81% 0% 0,00 100% 2.199,09 0,00 0,00 0,00 0,00

2.199,09

3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

3.2.1

FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO 

GT+GT  (09 PLACAS DE 0,50265 M2) 1,12% 0% 0,00 100% 3.050,95 0,00 0,00 0,00 0,00
3.050,95

3.2.2
SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                        

(09 UNIDADES DE 3,50 M) 0,92% 0% 0,00 100% 2.493,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2.493,86

TOTAL NO PERÍODO 68,14% 185.216,06 31,86% 86.619,68 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 271.835,74

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 185.216,06 271.835,74 271.835,74 271.835,74 271.835,74 271.835,74

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 68,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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