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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

867318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. Revitalização de Praças Públicas no Municipio de Bebedouro/SP_Obra 157.922,22 % Período: 53,92% 41,81% 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Placa de Obra  1.058,79 % Período: 53,92% 41,81% 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Praça Santigo Bilória  46.270,86 % Período: 88,55% 8,56% 2,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade  22.209,46 % Período: 76,14% 17,83% 6,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Preparo da Base para Realização do Piso de Recebimento dos Equipamentos (Serviços Preliminares) 2.437,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebimento dos Equipamentos) 14.473,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1.3. Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre 1.338,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1.4. Acessibilidades  3.959,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. Instalacões Elétricas  24.061,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2.1. Infraestruturas  4.601,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2.2. Instalações Elétricas Gerais  15.808,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2.3. Cabos Elétricos  3.651,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Praça Olímpio Alves Kobal  33.393,66 % Período: 89,54% 6,45% 4,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade  10.257,19 % Período: 65,95% 21,00% 13,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Preparo da Base para Realização do Piso de Recebimento dos Equipamentos (Serviços Preliminares) 974,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebimento dos Equipamentos) 5.789,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1.3. Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre 1.338,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1.4. Acessibilidades  2.153,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. Instalacões Elétricas  23.136,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2.1. Infraestruturas  3.447,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2.2. Instalações Elétricas Gerais  17.304,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2.3. Cabos Elétricos  2.385,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Praça Antônio Talarico  23.558,23 % Período: 35,59% 58,73% 5,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização de Praças Públicas no Municipio de Bebedouro/SP_Obra

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalização de Praças Públicas no Municipio de Bebedouro/SP1053921-36

Item Descrição
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1.4.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade  10.257,19 % Período: 65,95% 21,00% 13,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Preparo da Base para Realização do Piso de Recebimento dos Equipamentos (Serviços Preliminares) 974,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebimento dos Equipamentos) 5.789,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1.3. Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre 1.338,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1.4. Acessibilidades  2.153,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. Instalações Elétricas  13.301,04 % Período: 12,17% 87,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2.1. Infraestruturas  1.619,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2.2. Instalações Elétricas Gerais  10.414,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2.3. Cabos Elétricos  1.266,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Praça Joaquim Mariano  19.218,21 % Período: 11,63% 81,40% 6,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade  10.120,12 % Período: 9,63% 77,14% 13,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Preparo da Base para Realização do Piso de Recebimento dos Equipamentos (Serviços Preliminares) 974,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebimento dos Equipamentos) 5.789,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1.3. Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre 1.338,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1.4. Acessibilidades  2.016,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. Instalação Elétricas  9.098,09 % Período: 13,85% 86,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2.1. Infraestruturas  1.260,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2.2. Instalações Elétricas Gerais  6.943,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2.3. Cabos Elétricos  894,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Praça Thomáz Talarico  34.422,47 % Período: 8,98% 87,13% 3,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade  8.751,59 % Período: 11,14% 73,56% 15,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Preparo da Base para Realização do Piso de Recebimento dos Equipamentos (Serviços Preliminares) 974,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebimento dos Equipamentos) 5.789,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.6.1.3. Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre 1.338,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1.4. Restauração dos Equipamentos de Academia ao Ar Livre : Pinturas 648,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. Renovação: Piso e Bancos com Encosto de Concreto 11.667,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2.1. Demolição de Piso  1.024,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2.2. Demolição de Banco de Concreto com Encosto  39,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2.3. Fornecimento e Instalação de Bancos de Concreto com Encosto 2.025,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2.4. Piso de Concreto Armado ( Renovação)  6.424,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2.5. Acessibilidades  2.153,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. Instalações Elétricas  14.003,78 % Período: 15,10% 84,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3.1. Infraestruturas  2.114,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3.2. Instalações Elétricas Gerais  10.414,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3.3. Cabos Elétricos  1.474,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Aquisição dos Equipamentos da Academia ao Ar Livre 120.649,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 30,57% 23,70% 45,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 68.122,06 52.823,73 101.911,35 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.030,51 13.205,93 25.477,84 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.152,58 66.029,65 127.389,19 - - - - - - - - - 

%: 30,57% 54,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 68.122,06 120.945,79 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 17.030,51 30.236,44 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 55.714,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.152,58 151.182,23 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 278.571,42 

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira 

CREA/CAU: 506.005.510-09

Data ART/RRT: 28027230190652870

quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Bebedouro/SP

Total:    R$ 278.571,42
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