
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1  SERVIÇOS PRELIMINARES 4.803,46 0,58% 4.803,46 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  FUNDAÇÕES 51.377,47 6,25% 25.688,74 50 25.688,74 50 0,00 0,00 0,00 0,00

3
 INFRAESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 

58.111,95 7,07% 0,00 58.111,95 100 0,00 0,00 0,00 0,00

4  ALVENARIA 20.014,68 2,44% 0,00 10.007,34 50 10.007,34 50 0,00 0,00 0,00

5
 SUPERESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO   

78.182,91 9,52% 0,00 0,00 39.091,46 50 39.091,46 50 0,00 0,00

6  COBERTURA 71.139,18 8,66% 0,00 0,00 0,00 71.139,18 100 0,00 0,00
7  REVESTIMENTOS 7.775,89 0,95% 0,00 0,00 0,00 7.775,89 100 0,00 0,00
8  PISO 40.376,90 4,91% 0,00 0,00 0,00 40.376,90 100 0,00 0,00
9  EXTERNO - CALÇADA 11.222,75 1,37% 0,00 0,00 0,00 11.222,75 100 0,00 0,00

10  IMPERMEABILIZAÇÃO OISO 779,17 0,09% 0,00 0,00 0,00 779,17 100 0,00 0,00

11
 ESQUADRIAS METÁLICAS E DE 
VIDRO 

55.117,89 6,71% 0,00 0,00 0,00 55.117,89 100 0,00 0,00

12
 ESQUADRIAS DE MADEIRA E 
FERRAGENS 

8.040,06 0,98% 0,00 0,00 0,00 4.020,03 50 4.020,03 50 0,00

13  PINTURA 25.166,49 3,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.583,25 50 12.583,25 50
14.  COMPLEMENTOS 2.644,77 0,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,77 100

15
 APARELHOS E METAIS 
SANITÁRIOS 

20.225,04 2,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.225,04 100

16  DIVISÓRIAS E PAREDE DRYWALL 28.145,29 3,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.145,29 100

17  ESTRUTURA METÁLICA 181.793,91 22,13% 0,00 0,00 181.793,91 100 0,00 0,00 0,00
18  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 33.517,33 4,08% 0,00 16.758,67 50 8.379,33 25 8.379,33 25 0,00 0,00
19  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 88.253,37 10,74% 0,00 44.126,69 50 22.063,34 25 22.063,34 25 0,00 0,00

20  LOGO MARCA E ACABAMENTOS 11.253,32 1,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.253,32 100

21
 ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE 
ACESSO 

1.211,58 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,58 100

22
 DEMULIÇÃO DE PISO DE 
CONCRTE ARMADO 

13.196,45 1,61% 13.196,45 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23
 MOVIMENTO DE TERRAS E 
PLATIO DE GRAMA 

9.167,70 1,12% 9.167,70 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821.517,56  100,00% Valor do Mês 52.856,35 6,4% 154.693,38 18,8% 261.335,38 31,8% 259.965,94 31,6% 16.603,28 2,0% 76.063,25 9,3%
Valor Acumulado 52.856,35 6,4% 207.549,72 25,3% 468.885,10 57,1% 728.851,04 88,7% 745.454,32 90,7% 821.517,56 100,0%

_________________________
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