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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CASA DA MULHER

PRAZO TOTAL DE EXECUCAO: 180 DIAS |

|
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PERIODO A Executar
ITEM DESCRIGAO / ETAPA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
Valor(R$) % Valor(R$) | % |Valor (R$) % |Valor (R$) % [Valor (R$) | % [Valor (R$) | % [Valor (R$) %

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.803,46| 0,58% 4.803,46( 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 FUNDAGOES 51.377,47| 6,25% 25.688,74| 50 25.688,74| 50 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA DE 3

3 CONCRETO ARMADO 58.111,95| 7,07% 0,00 58.111,95( 100 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ALVENARIA 20.014,68| 2,44% 0,00 10.007,34| 50 10.007,34| 50 0,00 0,00 0,00
SUPERESTRUTURA DE 3

5 CONCRETO ARMADO 78.182,91| 9,52% 0,00 0,00 39.091,46| 50 39.091,46( 50 0,00 0,00

6 COBERTURA 71.139,18| 8,66% 0,00 0,00 0,00 71.139,18 100 0,00 0,00

7 REVESTIMENTOS 7.775,89| 0,95% 0,00 0,00 0,00 7.775,89| 100 0,00 0,00

8 PISO 40.376,90| 4,91% 0,00 0,00 0,00 40.376,90| 100 0,00 0,00

9 EXTERNO - CALCADA 11.222,75( 1,37% 0,00 0,00 0,00 11.222,75( 100 0,00 0,00

10 IMPERMEABILIZACAO 0ISO 779,17| 0,09% 0,00 0,00 0,00 779,17| 100 0,00 0,00

11 \ﬁgggADRIAS METALICAS E DE 55.117,89| 6,71% 0,00 0,00 0,00 55.117,89( 100 0,00 0,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA E ®

12 FERRAGENS 8.040,06| 0,98% 0,00 0,00 0,00 4.020,03| 50 4.020,03( 50 0,00

13 PINTURA 25.166,49( 3,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.583,25( 50 12.583,25| 50

14. COMPLEMENTOS 2.644,77| 0,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.644,77| 100
APARELHOS E METAIS 3

15 SANITARIOS 20.225,04| 2,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.225,04| 100

16 DIVISORIAS E PAREDE DRYWALL 28.145,29( 3,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.145,29| 100

17 ESTRUTURA METALICA 181.793,91| 22,13% 0,00 0,00 181.793,91| 100 0,00 0,00 0,00

18 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 33.517,33| 4,08% 0,00 16.758,67| 50 8.379,33| 25 8.379,33[ 25 0,00 0,00

19 INSTALAGCOES ELETRICAS 88.253,37| 10,74% 0,00 44.126,69( 50 22.063,34| 25 22.063,34[ 25 0,00 0,00

20 LOGO MARCA E ACABAMENTOS 11.253,32 1,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.253,32( 100
AREA EXTERNA - CAMINHO DE 3

21 ACESSO 1.211,58| 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,58| 100
DEMULIGAO DE PISO DE o

22 CONCRTE ARMADO 13.196,45 1,61% 13.196,45( 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO DE TERRAS E 3

23 PLATIO DE GRAMA 9.167,70 1,12% 9.167,70( 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Total da Obra| 821.517,56 | 100,00%| Valor do Més 52.856,35(6,4%| 154.693,38|18,8%| 261.335,38|31,8%| 259.965,94|31,6%| 16.603,28| 2,0% 76.063,25| 9,3%
Valor Acumulado 52.856,35|6,4%| 207.549,72|25,3%| 468.885,10|57,1%| 728.851,04|88,7%| 745.454,32(90,7%| 821.517,56(100,0%
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