
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.765,80 0,87% 30.389,22 90 675,32 2 675,32 2 675,32 2 675,32 2 675,32 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FUNDAÇÕES 82.104,53 2,12% 41.052,26 50 41.052,26 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INFRAESTRUTURA      289.411,71 7,49% 0,00 0 72.352,93 25 72.352,93 25 72.352,93 25 72.352,93 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUPERESTRUTURA      340.873,52 8,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 85.218,38 25 85.218,38 25 85.218,38 25 85.218,38 25 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ALVENARIA      172.192,13 4,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.048,03 25 43.048,03 25 86.096,06 50 0,00 0,00
6 COBERTURAS      654.120,53 16,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.060,26 50 327.060,26 50 0,00
7 REVESTIMENTOS      251.526,93 6,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.763,46 50 125.763,46 50 0,00
8 PISOS      400.814,49 10,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.407,24 50 200.407,24 50
9 ESQUADRIAS METÁLICAS      534.064,80 13,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.032,40 50 267.032,40 50
10 GATIL        59.457,62 1,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.457,62 100
11 PINTURA      211.672,33 5,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.672,33 100

12
APARELHOS E METÁIS 
SANITÁRIOS

       45.558,61 1,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.779,31 50 22.779,31 50

13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS      178.701,40 4,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.350,70 50 89.350,70 50 0,00
14 FECHAMENTO EXTERNO      332.482,81 8,60% 166.241,41 50 166.241,41 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      277.562,13 7,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.390,53 25 69.390,53 25 69.390,53 25 69.390,53 25

3.864.309,33 100,00% Valor do Mês 237.682,89 6,2% 280.321,91 7,3% 73.028,24 1,9% 73.028,24 1,9% 158.246,62 4,1% 85.893,70 2,2% 85.218,38 2,2% 128.266,41 3,3% 112.438,56 2,9% 697.661,02 18,1% 1.101.783,91 28,5% 830.739,43 21,5%
Valor Acumulado 237.682,89 6,2% 518.004,81 13,4% 591.033,05 15,3% 664.061,29 17,2% 822.307,91 21,3% 908.201,61 23,5% 993.419,99 25,7% 1.121.686,40 29,0% 1.234.124,96 31,9% 1.931.785,98 50,0% 3.033.569,89 78,5% 3.864.309,33 100,0%

_________________________

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE CANIL

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

6º MÊS 7º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar
1º MÊS

 C.R.E.A./SP  507.101.015-9

8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Tecnicos : 

Radames Zanollo Zeitum
 Engenheiro  Civil

12º MÊS

Valor Total da Obra

2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS


