
ITEM SERVIÇOS % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5°Mês % 6°Mês % 7°Mês % 8°Mês TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 33.174,20 R$ 33.174,20

2.0
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
100,00% R$ 17.876,94 R$ 17.876,94

3.0 FUNDAÇÕES 40,00% R$ 11.219,23 60,00% R$ 16.828,84 R$ 28.048,07
4.0 SUPERESTRUTURA 40,00% R$ 28.030,74 60,00% R$ 42.046,10 R$ 70.076,84

5.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
30,00% R$ 10.721,15 40,00% R$ 14.294,86 30,00% R$ 10.721,15 R$ 35.737,15

6.0 ESQUADRIAS 40,00% R$ 4.842,04 40,00% R$ 4.842,04 20,00% R$ 2.421,02 R$ 12.105,11
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 20,00% R$ 23.088,42 40,00% R$ 46.176,84 40,00% R$ 46.176,84 R$ 115.442,10
8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 100,00% R$ 1.249,15 R$ 1.249,15

9.0
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
50,00% R$ 18.530,92 50,00% R$ 18.530,92 R$ 37.061,83

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
30,00% R$ 21.323,56 70,00% R$ 49.754,98 R$ 71.078,54

11.0 PINTURA 40,00% R$ 23.358,91 40,00% R$ 23.358,91 20,00% R$ 11.679,45 R$ 58.397,27
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 30,00% R$ 1.357,72 30,00% R$ 1.357,72 10,00% R$ 452,57 30,00% R$ 1.357,72 R$ 4.525,72
13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30,00% R$ 1.162,64 30,00% R$ 1.162,64 10,00% R$ 387,55 30,00% R$ 1.162,64 R$ 3.875,45
14.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 30,00% R$ 471,97 30,00% R$ 471,97 10,00% R$ 157,32 30,00% R$ 471,97 R$ 1.573,24
15.0 LOUÇAS E METAIS 30,00% R$ 2.384,74 70,00% R$ 5.564,38 R$ 7.949,12

16.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO
50,00% R$ 465,11 50,00% R$ 465,11 R$ 930,22

17.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 110V
10,00% R$ 1.773,42 30,00% R$ 5.320,27 40,00% R$ 7.093,69 20,00% R$ 3.546,84 R$ 17.734,22

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
10,00% R$ 282,28 30,00% R$ 846,84 20,00% R$ 564,56 40,00% R$ 1.129,12 R$ 2.822,81

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30,00% R$ 6.241,79 40,00% R$ 8.322,38 30,00% R$ 6.241,79 R$ 20.805,96
20.0 SERVIÇOS FINAIS 100,00% R$ 2.078,45 R$ 2.078,45

TOTAL NO PERÍODO 12,41% R$ 67.318,39 8,50% R$ 46.108,73 11,26% R$ 61.079,84 11,98% R$ 64.985,26 20,58% R$ 111.680,52 24,71% R$ 134.082,48 6,79% R$ 36.822,37 3,77% R$ 20.464,80 R$ 542.542,39
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) R$ 67.318,39 R$ 113.427,12 R$ 174.506,96 R$ 239.492,22 R$ 351.172,74 R$ 485.255,22 R$ 522.077,59 R$ 542.542,39 R$ 0,00
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 12,41% 20,91% 32,16% 44,14% 64,73% 89,44% 96,23% 100,00%

Raphael Leal Sanches

Arquiteto e Urbanista

CAU A73241-9

RRT 03762278

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário (PAC 2 - 001/2013)

Cronograma Físico - Financeiro

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Local: Escola Municipal Maria Fernanda Lopes Piffer (35368465)

End.: Rua Dante Cassano, nº 2736 - Residencial Antônia Santaella, CEP: 14.711-351, Bebedouro/SP

Ana Silvia Bergantini Miguel

Secretaria Municipal de Educação


