
Cronograma Físico-Financeiro

Obra:

Local:

ITEM SERVIÇOS % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês TOTAL 

Prédio 1 - Cozinha, refeitório e vestiários

0200 Instalação do Canteiro de Obra 100,00% R$ 153,65 R$ 153,65
0300 Movimento de Terra 100,00% R$ 121,36 R$ 121,36
0500 Infra Estrutura 100,00% R$ 1.322,96 R$ 1.322,96
0600 Superestrutura 30,00% R$ 288,53 70,00% R$ 673,25 R$ 961,78
0700 Paredes e Painéis 20,00% R$ 774,81 80,00% R$ 3.099,24 R$ 3.874,04
0900 Esquadrias Metálicas 80,00% R$ 1.811,27 20,00% R$ 452,82 R$ 2.264,09
1100 Cobertura 100,00% R$ 3.844,91 R$ 3.844,91
1200 Impermeabilização e Isolação Térmica 100,00% R$ 103,25 R$ 103,25
1400 Forro 100,00% R$ 940,16 R$ 940,16
1500 Revestimento de paredes internas 100,00% R$ 1.465,48 R$ 1.465,48
1700 Pisos Internos 100,00% R$ 1.468,54 R$ 1.468,54
1800 Instalações Hidráulicas 30,00% R$ 1.446,23 40,00% R$ 1.928,30 30,00% R$ 1.446,23 R$ 4.820,75
1900 Instalações Elétricas 30,00% R$ 1.558,44 40,00% R$ 2.077,92 30,00% R$ 1.558,44 R$ 5.194,81
2000 Pintura 100,00% R$ 1.653,80 R$ 1.653,80
2100 Serviços Complementares Externos 20,00% R$ 3.607,84 30,00% R$ 5.411,76 50,00% R$ 9.019,60 R$ 18.039,19

TOTAL NO PERÍODO 20,28% R$ 9.377,07 47,11% R$ 21.780,66 32,60% R$ 15.071,04 R$ 46.228,77
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) R$ 9.377,07 R$ 31.157,73 R$ 46.228,77 R$ 46.228,77
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 20,28% 67,40% 100,00%
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