
ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,32% 100% 2.236,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236,92

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 98,31% 50% 83.168,00 50% 83.168,00 0,00 0,00 0,00 166.335,99

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,37% 0,00 100% 630,36 0,00 0,00 0,00 630,36

TOTAL NO PERÍODO 50,47% 85.404,92 49,53% 83.798,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 169.203,27

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 85.404,92 169.203,27 169.203,27 169.203,27 169.203,27

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 50,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP: 

506.005.510-9 REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
ART nº. 28027230172893634

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Rua Mário Sgarbi, Jardim Alvorada, Bebedouro/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES


