
ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,35% 100% 2.014,08 2.014,08

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 99,36% 50% 283.286,91 50% 283.286,91 566.573,83

3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

HORIZONTAL 0,28% 100% 1.620,11 1.620,11

TOTAL NO PERÍODO 50,03% 285.300,99 49,97% 284.907,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 570.208,02

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 285.300,99 570.208,02 570.208,02 570.208,02 570.208,02

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 50,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SP: 506.005.510-9 REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
ART nº. 

28027230172893634

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

( Recapeamento  Asfáltico em diversas ruas do município )

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )


