
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% R$ 8.833,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.0 REPAROS E CONSERVAÇÕES 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98

3.0 SERVIÇOS - "COMUM" 10,00% R$ 3.689,87 20,00% R$ 7.379,75 40,00% R$ 14.759,49 30,00% R$ 11.069,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.0 PAVIMENTO - SUBSOLO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 14.147,83 40,00% R$ 28.295,66 20,00% R$ 14.147,83

5.0 PAVIMENTO - TERREO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 21.219,99 40,00% R$ 42.439,99 20,00% R$ 21.219,99

6.0 PAVIMENTO - SUPERIOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 23.066,80 40,00% R$ 46.133,59 20,00% R$ 23.066,80

7.0 RECEPÇÃO ALUNOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.0 ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.0 PLAYGROUND / CAMPINHO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.0 QUADRA POLISPORTIVA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.0 PATIO CENTRAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12.0 TÓTEN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.0 ANFITEATRO 10,00% R$ 31.121,10 10,00% R$ 31.121,10 10,00% R$ 31.121,10 20,00% R$ 62.242,19 30,00% R$ 93.363,29 10,00% R$ 31.121,10 R$ 0,00 R$ 0,00

14.0 COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO 10,00% R$ 12.088,36 20,00% R$ 24.176,71 30,00% R$ 36.265,07 30,00% R$ 36.265,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL NO PERÍODO 5,43% R$ 57.331,07 6,09% R$ 64.275,54 7,93% R$ 83.743,64 10,53% R$ 111.174,86 9,00% R$ 94.961,27 8,64% R$ 91.153,70 11,22% R$ 118.467,23 5,69% R$ 60.032,60

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) R$ 57.331,07 R$ 121.606,60 R$ 205.350,24 R$ 316.525,10 R$ 411.486,37 R$ 502.640,07 R$ 621.107,30 R$ 681.139,90

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 5,43% 11,52% 19,46% 29,99% 38,99% 47,62% 58,85% 64,54%
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Arquiteto e Urbanista
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ITEM SERVIÇOS
1º Mês 2º Mês 3º Mês



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.833,76

6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 6,25% R$ 1.597,98 R$ 25.567,69

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.898,74

20,00% R$ 14.147,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.739,16

20,00% R$ 21.219,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106.099,97

20,00% R$ 23.066,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.333,99

R$ 0,00 30,00% R$ 20.979,24 30,00% R$ 20.979,24 20,00% R$ 13.986,16 20,00% R$ 13.986,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.930,79

R$ 0,00 20,00% R$ 3.186,95 30,00% R$ 4.780,43 30,00% R$ 4.780,43 20,00% R$ 3.186,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.934,77

R$ 0,00 20,00% R$ 8.889,42 40,00% R$ 17.778,84 20,00% R$ 8.889,42 20,00% R$ 8.889,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.447,10

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 13.227,73 30,00% R$ 19.841,59 50,00% R$ 33.069,31 R$ 66.138,63

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 8.593,59 30,00% R$ 12.890,38 50,00% R$ 21.483,97 R$ 42.967,93

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 10.223,15 30,00% R$ 6.133,89 20,00% R$ 4.089,26 R$ 20.446,31

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 31.121,10 R$ 0,00 R$ 311.210,96

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 12.088,36 R$ 0,00 R$ 120.883,56

5,69% R$ 60.032,60 3,28% R$ 34.653,59 4,28% R$ 45.136,49 2,77% R$ 29.253,99 2,62% R$ 27.660,51 3,19% R$ 33.642,45 7,93% R$ 83.673,29 5,71% R$ 60.240,52 R$ 1.055.433,35

R$ 741.172,51 R$ 775.826,10 R$ 820.962,59 R$ 850.216,58 R$ 877.877,09 R$ 911.519,54 R$ 995.192,83 R$ 1.055.433,35 R$ 0,00

70,22% 73,51% 77,78% 80,56% 83,18% 86,36% 94,29% 100,00%

16º Mês
TOTAL 
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