
ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,54% 100% 2.014,08 2.014,08

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 97,86% 100% 127.697,34 127.697,34

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,60% 100% 778,98 778,98

TOTAL NO PERÍODO 100,00% 130.490,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 130.490,40

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 130.490,40 130.490,40 130.490,40 130.490,40 130.490,40

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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