
DEPTO:
OBRA:
LOCAL:

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

1 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 3.756,42 R$ 3.756,42 R$ 3.756,42 R$ 11.269,25

2 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA R$ 2.423,82 R$ 2.423,82 R$ 2.423,82 R$ 7.271,46

3 MEDIDOR B1 R$ 8.658,81 R$ 8.658,81 R$ 8.658,81 R$ 25.976,44

4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 284.797,92 R$ 284.797,92 R$ 284.797,92 R$ 854.393,76

R$ 299.636,97 R$ 299.636,97 R$ 299.636,97 R$ 898.910,91

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

                                   Engenheiro Eletricista                                        Engenheira Eletricista                                     
                                      CREA:0685025910                                              CREA:5070111679                                         

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

                                         José Paulo Rossanezi                                    Lorraine Campos de Oliveira                                   

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

 MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AV. RAUL FURQUIM

AVENIDA RAUL FURQUIM

ITEM
A REALIZAR (MENSAL)

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO


