
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.330,15 0,16% 2.330,15 100 0,00 0

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.400.297,95 98,79% 700.148,97 50 700.148,97 50

3 SINALIZAÇÃO VIARIA       14.780,49 1,04% 0,00 0 14.780,49 100

1.417.408,59 100,00% Valor do Mês 702.479,12 49,6% 714.929,47 50,4%

Valor Acumulado 702.479,12 49,6% 1.417.408,59 100,0%

_________________________

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
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