
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %

1.0 EXECUÇÃO DE PLACA DE OBRA 6.276,00 1,47% 6.276,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.1 EXECUÇÃO DE MURETA AUXILIAR 10.838,90 2,54% 10.838,90 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.2  ATERRO DA ANTIGA PISCINA 14.124,91 3,31% 14.124,91 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.3 EXECUÇÃO DAS BROCAS 1.434,56 0,34% 1.434,56 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.4 EXECUÇÃO DOS PILARES 4.318,15 1,01% 4.318,15 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.5 EXECUÇÃO DA ALVENARIA 4.281,44 1,00% 4.281,44 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6 EXECUÇÃO DAS VIGAS 3.873,67 0,91% 3.873,67 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.7 EXECUÇÃO DE LAJE 4.838,26 1,13% 4.838,26 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.8
EXECUÇÃO DE PISCINAS DE BIRIBOL ( BDI DE 

EQUIPAMENTO)
127.396,18 29,82% 0,00 127.396,18 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.382,68 2,20% 0,00 0 9.382,68 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0

2.10  SOLOCIMENTO, PISO E PINTURA DE PISO 23.293,21 5,45% 0,00 0 0,00 0 23.293,21 100 0,00 0 0,00 0

2.2 REFORMA DO VESTIÁRIO 46.868,65 10,97% 0,00 0 0,00 0 46.868,65 100 0,00 0 0,00 0

2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.819,07 2,30% 0,00 0 0,00 0 9.819,07 100 0,00 0 0,00 0

3.1 INFRA-ESTRUTURA 28.682,25 6,71% 0,00 0 0,00 0 28.682,25 100 0,00 0 0,00 0

3.2  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 127.127,68 29,76% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 63.563,84 50 63.563,84 50

3.3  REPARO DE CALÇAMENTO E ASFALTO 4.622,70 1,08% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4.622,70 100

             427.178,31 100,00% 49.985,89 11,70% 136.778,86 32,02% 108.663,18 25,44% 63.563,84 14,88% 68.186,54 15,96%

49.985,89 11,70% 186.764,75 43,72% 295.427,93 69,16% 358.991,77 84,04% 427.178,31 100,00%

Leonardo Miguel Ornelas R. T. de Carvalho     Lorraine C. de Oliveira

                                          Engenheiro Civil             

                                                                                                                                                          CREA/SP:5070076307 

Valor Total da Obra

2º MÊS

Engenheira Eletricista             

CREA/SP:5070111679    

 Fabrício Daniel Borghini Pazuello   

Engenheiro Civil             

José Paulo A. Rossanezi     

Engenheiro Eletricista             

CREA/SP:5070111679    

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA 3º MÊS 5º MÊS
PERIODO

1º MÊS

BEBEDOURO/SP

CREA/SP:5070083758

4º MÊS


