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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

867318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. Revitalização de Praças Públicas no Municipio de Bebedouro/SP_Obra 160.052,23 % Período: 0,00% 49,40% 49,15% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebimento dos Equipamentos) 12.580,83 % Período: 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre 2.328,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Acessibilidades  2.860,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Instalacões Elétricas Infraestruturas  2.561,43 % Período: 0,00% 49,16% 50,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Instalações Elétricas Gerais  118.844,88 % Período: 0,00% 52,73% 47,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Cabos Elétricos  17.524,28 % Período: 0,00% 62,48% 37,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Fornecimento e Instalação de Bancos de Concreto com Encosto 3.352,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Aquisição dos Equipamentos da Academia ao Ar Livre 120.649,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. Revitalização de Praças Públicas no Municipio de Bebedouro/SP_Obra (1ª licitação) 69.948,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

%: 19,95% 56,96% 22,43% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse (R$): 44.456,02 126.929,00 49.992,34 1.479,78 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida (R$): 25.492,36 72.784,72 28.667,05 848,54 - - - - - - - - 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 69.948,38 199.713,72 78.659,39 2.328,32 - - - - - - - - 

%: 19,95% 76,90% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse (R$): 44.456,02 171.385,02 221.377,36 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida (R$): 25.492,36 98.277,08 126.944,13 127.792,67 127.792,67 127.792,67 127.792,67 127.792,67 127.792,67 127.792,67 127.792,67 127.792,67 

Outros (R$): - - - - - - - - - - - - 

Investimento (R$): 69.948,38 269.662,10 348.321,49 350.649,81 350.649,81 350.649,81 350.649,81 350.649,81 350.649,81 350.649,81 350.649,81 350.649,81 

Local Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira 

CREA/CAU: CREA-SP 50600551009

Data ART/RRT: ART 28027230190652870

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização de Praças Públicas no Municipio de Bebedouro/SP_Obra

 Valor (R$) 

quinta-feira, 9 de junho de 2022

Total:    R$ 350.649,81

Item Parcelas:Descrição

1053921-36 Prefeitura Municipal de Bebedouro

Bebedouro/SP
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