
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %
1  SERVIÇOS PRELIMINARES 3.106,27 1,10% 3.106,27 100 0,00 0

2
 RETIRADA COM PROVAVEL 
REAPROVEITAMENTO DE 
TELHAS, CALHAS E RUFOS 

14.036,27 4,98% 7.018,14 50 7.018,14 50

3 TELHAMENTO, CALHAS E RUFOS     264.893,24 93,92% 132.446,62 50 132.446,62 50

282.035,79    100,00% Valor do Mês 142.571,03 50,6% 139.464,76 49,4%
Valor Acumulado 142.571,03 50,6% 282.035,79 100,0%

_________________________

ART:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL DE BEBEDOURO/S.P.

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar
1º MÊS

 C.R.E.A./SP  5071010159

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Tecnicos : 

Radamés Zanollo Zeitum
 Engenheiro  Civil

Valor Total da Obra

2º MÊS


