
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.807,25 1,64% 23.807,25 100 0,00 0,00
2 FUNDAÇÕES 83.087,89 5,71% 83.087,89 100 0,00 0,00
3 INFRAESTRUTURA       50.664,65 3,48% 25.332,33 50 25.332,33 50 0,00
4 SUPERESTRUTURA  1.298.346,85 89,18% 0,00 649.173,43 50 649.173,43 50

1.455.906,64 100,00% Valor do Mês 132.227,46 9,1% 674.505,75 46,3% 649.173,43 44,6%
Valor Acumulado 132.227,46 9,1% 806.733,21 55,4% 1.455.906,64 100,0%

_________________________
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Responsáveis Tecnicos : 

Radames Zanollo Zeitum
 Engenheiro  Civil

Valor Total da Obra

2º MÊS 3º MÊSITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
PERIODO

À Executar
1º MÊS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


