
DEPTO:
OBRA:
LOCAL:

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

ETAPAS DA OBRA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAL
1  REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 412,35 R$ 412,35 R$ 412,35 R$ 412,35 R$ 1.649,38
2 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA R$ 589,71 R$ 589,71 R$ 589,71 R$ 589,71 R$ 2.358,82
3 MEDIDOR BIFÁSICO B1 R$ 736,82 R$ 736,82 R$ 736,82 R$ 736,82 R$ 2.947,28
4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 35.075,19 R$ 35.075,19 R$ 35.075,19 R$ 35.075,19 R$ 140.300,74
5 CANTEIRO ORNAMENTAL PROTETOR R$ 9.320,81 R$ 9.320,81 R$ 9.320,81 R$ 9.320,81 R$ 37.283,24

R$ 46.134,87 R$ 46.134,87 R$ 46.134,87 R$ 46.134,87 R$ 184.539,46

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

 MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AV. MAJOR EDUARDO DA SILVA PEREIRA

AVENIDA MAJOR EDUARDO DA SILVA PEREIRA

ITEM
A REALIZAR (MENSAL)

TOTAL MENSAL (R$)

PORCENTAGEM DA EXECUÇÃO


