CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DEPTO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO REFORMA DO AMBULATORIO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES (ARE)
OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE BEBEDOURO “JULIA PINTO CALDEIRA”
LOCAIS: HOSPITAL MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP
TEM DESCRIGAO DE ATIVIDADES A REALIZAR (MENSAL)
ETAPAS DA OBRA TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 50 MES 62 MES
1 1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.409,53 RS 3.409,53
2 2 REMOGAO DE FECHAMENTOS E PORTOES DE GRADE RS 2.072,06 RS 2.072,06
3 3 DEMOLIGOES R$19.062,75 | R$19.062,75
4 4 FUNDAGAO RS 28.462,89 | RS 14.231,44 RS 14.231,44
5 5 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 23.705,74 RS 23.705,74
6 6 ALVENARIA RS 47.767,10 RS 23.883,55 RS 23.883,55
7 7 ASSENTAMENTO DE JANELAS E PORTAS RS 76.670,42 RS 76.670,42
3 8 ASSENTAMENTO DE PISO RS 100.691,59 RS 24.884,08 RS 74.652,24
9 9 PINTURA INTERNA E EXTERNA RS 51.175,91 RS 25.488,45 RS 25.488,45
10 10 FORRO RS 63.942,85 RS 16.043,78 RS 48.131,33
11 11 EXECUGAO DE PAREDES EM DRY WALL RS 16.916,88 RS 8.873,46 RS 8.873,46
12 12 COBERTURA RS 8.653,57 RS 8.653,57
13 13 TRATAMENTO DE TRINCAS RS 17.283,35 RS 17.283,35
1 1 TOMADAS E INTERRUPTORES RS 2.290,55 R$ 2.290,55
2 2 AR CONDICIONADO RS 32.357,92 R$ 10.785,97 R$ 10.785,97 R$ 10.785,97
3 3 LUMINARIAS E LAMPADAS RS 8.964,87 R$ 2.988,29 R$ 2.988,29 RS 2.988,29
4 4 CABOS / ELETRODUTOS / CAIXA DE PASSAGEM RS 57.671,65 RS 19.223,88 R$ 19.223,88 RS 19.223,88
5 5 QGBT / QUADROS / DISJUNTORES RS 5.538,73 RS 1.846,24 RS 1.846,24 RS 1.846,24
6 6 MEDIDOR C6 COMPLETO PADRAO CPFL RS 8.005,35 RS 8.005,35
7 7 CLIMATIZADORES E INFRAESTRUTURA RS 167.718,08 RS 83.859,04 RS 83.859,04
3 8 TELEFONIA / LOGICA RS 708,18 RS 236,06 RS 236,06 RS 236,06
TOTAL MENSAL (R$) RS 743.069,99 | R$46.781,14 RS 61.820,74 R$ 32.537,12 R$ 179.406,75 | R$243.997,42 | R$178.234,83
PORCENTAGEM DA EXECUCAO 100,0% 6,30% 8,32% 4,38% 24,14% 32,84% 23,99%
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