

**PRAZO : 33 meses**



**Prefeitura de Bebedouro**  
ADM. 2013/2016



**Unindo esforços, somando competências**  
Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.705.920/0001-11 - Itasca, Itaitinga  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 17						mês 18					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	R\$	%	Concedente	Proponente	Total	%	R\$	%
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%		-			619.390,52	100,00%		-			619.390,52	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	143.698,64	34,80%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	161.660,97	39,15%
		Total Simples		17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%			17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%		
	Total Acumulado	1.032.317,54	100,00%	724.934,66	38.154,50	763.089,16	73,92%			741.998,87	39.052,62	781.051,49	75,66%		

Local/Data

**Engenheiro Responsável**

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765

**PRAZO : 33 meses**



**Prefeitura de Bebedouro**  
ADM. 2013/2016

APM. 2013/2016

Praca José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

**BEBEDOURO** - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

Phone: (17) 3343-9100 [www.defendouro.sp.gov.br](http://www.defendouro.sp.gov.br)

Programa/Modalidade/Ação	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
Programa Saneamento para Todos- Modalidade Esgotamento Sanitário	05/09/14	30/09/18

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 19						mês 20							
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado			
				Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%	Concedente	Proponente	Total	%	Acumulado	%		
1	ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	619.390,52	60,00%		-			619.390,52	100,00%		-			619.390,52	100,00%		
2	GERENCIAMENTO DE OBRA	412.927,02	40,00%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	179.623,30	43,50%	17.064,21	898,12	17.962,33	4,35%	197.585,63	47,85%		
		Total Simples		17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%					17.064,21	898,12	17.962,33	1,74%		
	Total Acumulado	1.032.317,54	100,00%	759.063,08	39.950,74	799.013,82	77,40%			776.127,29	40.848,86	816.976,15	79,14%				

Local/Data

**Engenheiro Responsável**

WAGNER SILVEIRA

CREA: 506.005.510-9

ART n° 92221220150652765