c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ag¢do Municipio/UF Localidade
2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo Bebedouro/SP Museu e Orla do Lago Artificial |
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanizagdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio de Urbanizacdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (% PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

! INSTALACGES ELETRICAS %/////////////////////////_///////////////////////// _/////////////////////////// _///////////////////////// -

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEICULOS EDUARDO A. MATARAZZO 63.269,86 3,99% 100,00 100,00 ///////////////////////////// //////////////////////////// //////////////////////////// 100,00
13— {RAGA MUNICIPAL GLAVG BAC ECOMPOTA wew| | Ul B Bal L el 0000
14 (C:\:CSAEDRZ?ODSOESL:ST’:\FJA'\FT'S)AL 1450732 | 912% - 100,00 100,00 ////// ///// 100,00
15 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76 0,65% - 100 oo 100 oo / 100,00
R =N B B
22 SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA 77.415,55 4,89% 50,00 50,00 50,00 100,00 /////////// /////////// 100,00

o E - 5555 :5 o nnl e ////// e
s R == =
= ////////// ////////

PRACA MUNICIPAL CARL
4 ¢ uNic CARLOS 4.676,39

e = //////// ///////
////////
L e ol — -//////////////////////////////

Planilha Multipla 2 vO1 1



META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
7.2 GUARDA-CORPO 42.411,52 2,68% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 w000
7.3 ESCADA 3.227,14 0,20% 50,00 50,00 50,00 1000 1 10000
Total (%): 15,10 15,10 42,55 57,66 42,34 100,00 - 100,00
Total (R$): 1.584.055,33 | 100,00% 239.216,05 239.216,05 674.076,05 913.292,10 670.763,24 1.584.055,33 1.584.055,33
Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017
Local/Data Wagner Silveira Fernando Galvdo Moura
CREA/CAU: 506.005.510-9 Prefeito Municipal
Planilha Multipla 2 vO1 2



c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

Ne da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo 0 Museu e Orla do Lago Artificial |

Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanizagdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio de

META/ VALOR PESO MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

ACUM (%)

1 INSTALACOES ELETRICAS 2 I ©Inh ©Ies B

100,00

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEICULOS EDUARDO A. MATARAZZO 63.269,86 3,99% ////////////////////////////////////////////////////////////////

12 CORREGO DA CONSULTA 15.704,81 0,99% // ///// //////// //// ////

100,00

1.3 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA 79.370,98 5,01% / 100 00 / 100 00 / 100 00 / 100,00

100,00

e ////// ///// ////// /////

15 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76 0, 65/ // /// 100,00 ]| ' 10000f

100,00

16 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26 // /_/ /_// /_/

100,00

2

< 1.032.493,29
METALICA

100,00

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.386,73

2 e el //////////%-/////////// ////////// -///////////5? =
o = ;; 1:; — = ////////// =

MUSEU DE ARMAS E VEICULOS
3 1.785,16
EDUARDO A. MATARAZZO

///////////-///////////-///////////-///////////

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16 0, 11/

100 00 100 00 100 OO 100,00

4 PRACA MUNICIPAL CARLOS 4.676,39
GOMES

///////////-///////////-///////////-///////////

[ 00| [ 1000 | w000 |

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39 0, 30/ 100,00

5 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16

////////-////////-////////-////////

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16 0, 11/ / 100 OO / 100 OO 100 00 / 100,00

CALCADAO DO LAGO ARTIFICIAL

6 .
(AV. SERGIO SESSA STAMATO)

152.874,12

////-////-////-////

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81 0, 18/

= T EEm
//

100,00

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31

7 PRACA PAULA FRASSINETTI 49.655,22

////////////-////////////-////////////-////////////

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56 o5 I 10000f 1 10000f 1 10000f

100,00

Planilha Multipla 2 vO1 3



META/ VALOR PESO MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
7.2 [GUARDA-CORPO 4241152 |  268%] | | wooeof [  10000f
7.3 ESCADA 320714 o20% |  1oooof |  1o000f |  10000] |
Total (%): - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (R$): 1.584.055,33 | 100,00% 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvdo Moura

Prefeito Municipal



c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

Ne da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo 0 Museu e Orla do Lago Artificial |

Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanizagdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio de

META/ VALOR PESO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

ACUM (%)

1 INSTALACOES ELETRICAS 2 I ©Inh ©Ies B

100,00

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEICULOS EDUARDO A. MATARAZZO 63.269,86 3,99% ////////////////////////////////////////////////////////////////

12 CORREGO DA CONSULTA 15.704,81 0,99% // ///// //////// //// ////

100,00

1.3 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA 79.370,98 5,01% / 100 00 / 100 00 / 100 00 / 100,00

100,00

e ////// ///// ////// /////

15 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76 0, 65/ // /// 100,00 ]| ' 10000f

100,00

16 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26 // /_/ /_// /_/

100,00

2

< 1.032.493,29
METALICA

100,00

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.386,73

2 e el //////////%-/////////// ////////// -///////////5? =
o = ;; 1:; — = ////////// =

MUSEU DE ARMAS E VEICULOS
3 1.785,16
EDUARDO A. MATARAZZO

///////////-///////////-///////////-///////////

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16 0, 11/

100 00 100 00 100 OO 100,00

4 PRACA MUNICIPAL CARLOS 4.676,39
GOMES

///////////-///////////-///////////-///////////

[ 00| [ 1000 | w000 |

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.676,39 0, 30/ 100,00

5 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC 1.785,16

////////-////////-////////-////////

5.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.785,16 0, 11/ / 100 OO / 100 OO 100 00 / 100,00

CALCADAO DO LAGO ARTIFICIAL

6 .
(AV. SERGIO SESSA STAMATO)

152.874,12

////-////-////-////

6.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.861,81 0, 18/

= T EEm
//

100,00

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31

7 PRACA PAULA FRASSINETTI 49.655,22

////////////-////////////-////////////-////////////

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56 o5 I 10000f 1 10000f 1 10000f

100,00

Planilha Multipla 2 vO1 5



META/ VALOR PESO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
7.2 [GUARDA-CORPO 4241152 |  268%] | | wooeof [  10000f
7.3 ESCADA 320714 o20% |  1oooof |  1o000f |  10000] |
Total (%): - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (R$): 1.584.055,33 | 100,00% 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvdo Moura

Prefeito Municipal



c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

Ne da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo 0 Museu e Orla do Lago Artificial |

Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanizagdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio de

META/ VALOR PESO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

ACUM (%)

1 INSTALACOES ELETRICAS 2 I ©Inh ©Ies B

100,00

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEICULOS EDUARDO A. MATARAZZO 63.269,86 3,99% ////////////////////////////////////////////////////////////////

12 CORREGO DA CONSULTA 15.704,81 0,99% // ///// //////// //// ////

100,00

1.3 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA 79.370,98 5,01% / 100 00 / 100 00 / 100 00 / 100,00

100,00

e ////// ///// ////// /////

15 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76 0, 65/ // /// 100,00 ]| ' 10000f

100,00

16 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26 // /_/ /_// /_/

100,00

2

< 1.032.493,29
METALICA

100,00

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.386,73

2 pmmen eI //////////%-/////////// ////////// -///////////5? =

2.5 ESTRUTURA METALICA 780.553,33 49, 28/ 100 00 100 00 100 00 100,00

26 |REVESTIMENTO DO PIsO 1344154 | 085% ///////////////// ////////////////// ///////////////// ///////////////////

100,00

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25 0, 15/ ////////////////////////////////////////////////////////////////

100,00

L B N . /////////////// M
N 2 BN B B
e BN B N N .
- o

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31

7

7 PRACA PAULA FRASSINETTI 49.655,22

////////////-////////////-////////////-////////////

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56 o5 I 10000f 1 10000f 1 10000f

100,00

Planilha Multipla 2 vO1 7



META/ VALOR PESO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
7.2 [GUARDA-CORPO 4241152 |  268%] | | wooeof [  10000f
7.3 ESCADA 320714 o20% |  1oooof |  1o000f |  10000] |
Total (%): - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (R$): 1.584.055,33 | 100,00% 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvdo Moura

Prefeito Municipal



c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

Ne da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo 0 Museu e Orla do Lago Artificial |

Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanizagdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio de

META/ VALOR PESO MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

ACUM (%)

1 INSTALACOES ELETRICAS 2 I ©Inh ©Ies B

100,00

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEICULOS EDUARDO A. MATARAZZO 63.269,86 3,99% ////////////////////////////////////////////////////////////////

12 CORREGO DA CONSULTA 15.704,81 0,99% // ///// //////// //// ////

100,00

1.3 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA 79.370,98 5,01% / 100 00 / 100 00 / 100 00 / 100,00

100,00

e ////// ///// ////// /////

15 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76 0, 65/ // /// 100,00 ]| ' 10000f

100,00

16 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26 // /_/ /_// /_/

100,00

2

< 1.032.493,29
METALICA

100,00

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.386,73

2 pmmen eI //////////%-/////////// ////////// -///////////5? =

2.5 ESTRUTURA METALICA 780.553,33 49, 28/ 100 00 100 00 100 00 100,00

26 |REVESTIMENTO DO PIsO 1344154 | 085% ///////////////// ////////////////// ///////////////// ///////////////////

100,00

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25 0, 15/ ////////////////////////////////////////////////////////////////

100,00

L B N . /////////////// M
N 2 BN B B
e BN B N N .
- o

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31

7

7 PRACA PAULA FRASSINETTI 49.655,22

////////////-////////////-////////////-////////////

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56 o5 I 10000f 1 10000f 1 10000f

100,00

Planilha Multipla 2 vO1 9



META/ VALOR PESO MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
7.2 [GUARDA-CORPO 4241152 |  268%] | | wooeof [  10000f
7.3 ESCADA 320714 o20% |  1oooof |  1o000f |  10000] |
Total (%): - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (R$): 1.584.055,33 | 100,00% 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvdo Moura

Prefeito Municipal

10



c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

Ne da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Agdo 0 Localidade
2586.1031164-97/2016 MTUR / Turismo 0 Museu e Orla do Lago Artificial

Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Bebedouro Urbanizagdo da Orla e Reforma do Museu no Municipio de

META/ VALOR PESO MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

ACUM (%)

1 INSTALACOES ELETRICAS 2 I ©Inh ©Ies B

100,00

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEICULOS EDUARDO A. MATARAZZO 63.269,86 3,99% ////////////////////////////////////////////////////////////////

12 CORREGO DA CONSULTA 15.704,81 0,99% // ///// //////// //// ////

100,00

1.3 PRACA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA 79.370,98 5,01% / 100 00 / 100 00 / 100 00 / 100,00

100,00

e ////// ///// ////// /////

15 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL 10.315,76 0, 65/ // /// 100,00 ]| ' 10000f

100,00

16 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL 27.617,26 // /_/ /_// /_/

100,00

2

< 1.032.493,29
METALICA

100,00

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.386,73

2 pmmen eI //////////%-/////////// ////////// -///////////5? =

2.5 ESTRUTURA METALICA 780.553,33 49, 28/ 100 00 100 00 100 00 100,00

26 |REVESTIMENTO DO PIsO 1344154 | 085% ///////////////// ////////////////// ///////////////// ///////////////////

100,00

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,25 0, 15/ ////////////////////////////////////////////////////////////////

100,00

L B N . /////////////// M
N 2 BN B B
e BN B N N .
- o

6.2 GUARDA-CORPO 150.012,31

7

7 PRACA PAULA FRASSINETTI 49.655,22

////////////-////////////-////////////-////////////

7.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.016,56 o5 I 10000f 1 10000f 1 10000f

100,00

Planilha Multipla 2 vO1 11



META/ VALOR PESO MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
7.2 [GUARDA-CORPO 4241152 |  268%] | | wooeof [  10000f
7.3 ESCADA 320714 o20% |  1oooof |  1o000f |  10000] |
Total (%): - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (R$): 1.584.055,33 | 100,00% 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33 1.584.055,33

Bebedouro/SP, 27 de abril de 2017

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Wagner Silveira
506.005.510-9

Fernando Galvdo Moura

Prefeito Municipal
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