
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 7.106,28               0,49% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 357.023,70          24,59% 25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    100,00                 

1.3 620.299,16          42,72% 25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    100,00                 

1.4 POÇO DE VISITA 131.170,10          9,03% 25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    100,00                 

1.5 BOCAS DE LOBO 59.248,52             4,08% 25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    100,00                 

2 PAVIMENTAÇÃO 277.064,61          -                        -                        -                        -                        

2.1
RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
274.833,75          18,93% 25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    100,00                 

2.2
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E 

SARJETAS
2.230,86               0,15% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 25,33                    25,33                    24,84                    50,17                    24,99                    75,16                    24,84                    100,00                 

Total (R$): 1.451.912,37       100,00% 367.750,09          367.750,09          360.643,81          728.393,90          362.874,67          1.091.268,56      360.643,81          1.451.912,37      

Bebedouro/SP, 04 de maio de 2017

Local/Data Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9 Prefeito Municipal

Fernando Galvão Moura

MOVIMENTO DE TERRA E LASTRO DE FUNDO DE VALA

0331828-99/2010 Bebedouro/SPMCID / Contrato de repasse

Prefeitura municipal de Bebedouro

Jardim Eldorado

Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

DESCRIÇÃO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 7.106,28               0,49%

1.2 357.023,70          24,59%

1.3 620.299,16          42,72%

1.4 POÇO DE VISITA 131.170,10          9,03%

1.5 BOCAS DE LOBO 59.248,52             4,08%

2 PAVIMENTAÇÃO 277.064,61          

2.1
RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
274.833,75          18,93%

2.2
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E 

SARJETAS
2.230,86               0,15%

Total (%):

Total (R$): 1.451.912,37       100,00%

Bebedouro/SP, 04 de maio de 2017

Local/Data

MOVIMENTO DE TERRA E LASTRO DE FUNDO DE VALA

0331828-99/2010 MCID / Contrato de repasse

Prefeitura municipal de Bebedouro Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

DESCRIÇÃO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Jardim Eldorado0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 7.106,28               0,49%

1.2 357.023,70          24,59%

1.3 620.299,16          42,72%

1.4 POÇO DE VISITA 131.170,10          9,03%

1.5 BOCAS DE LOBO 59.248,52             4,08%

2 PAVIMENTAÇÃO 277.064,61          

2.1
RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
274.833,75          18,93%

2.2
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E 

SARJETAS
2.230,86               0,15%

Total (%):

Total (R$): 1.451.912,37       100,00%

Bebedouro/SP, 04 de maio de 2017

Local/Data

MOVIMENTO DE TERRA E LASTRO DE FUNDO DE VALA

0331828-99/2010 MCID / Contrato de repasse

Prefeitura municipal de Bebedouro Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

DESCRIÇÃO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

0 Jardim Eldorado
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 7.106,28               0,49%

1.2 357.023,70          24,59%

1.3 620.299,16          42,72%

1.4 POÇO DE VISITA 131.170,10          9,03%

1.5 BOCAS DE LOBO 59.248,52             4,08%

2 PAVIMENTAÇÃO 277.064,61          

2.1
RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
274.833,75          18,93%

2.2
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E 

SARJETAS
2.230,86               0,15%

Total (%):

Total (R$): 1.451.912,37       100,00%

Bebedouro/SP, 04 de maio de 2017

Local/Data

MOVIMENTO DE TERRA E LASTRO DE FUNDO DE VALA

0331828-99/2010 MCID / Contrato de repasse

Prefeitura municipal de Bebedouro Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

DESCRIÇÃO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

0 Jardim Eldorado
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 7.106,28               0,49%

1.2 357.023,70          24,59%

1.3 620.299,16          42,72%

1.4 POÇO DE VISITA 131.170,10          9,03%

1.5 BOCAS DE LOBO 59.248,52             4,08%

2 PAVIMENTAÇÃO 277.064,61          

2.1
RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
274.833,75          18,93%

2.2
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E 

SARJETAS
2.230,86               0,15%

Total (%):

Total (R$): 1.451.912,37       100,00%

Bebedouro/SP, 04 de maio de 2017

Local/Data

MOVIMENTO DE TERRA E LASTRO DE FUNDO DE VALA

0331828-99/2010 MCID / Contrato de repasse

Prefeitura municipal de Bebedouro Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

DESCRIÇÃO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      

Wagner Silveira

CREA/CAU: 506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Jardim Eldorado0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 7.106,28               0,49%

1.2 357.023,70          24,59%

1.3 620.299,16          42,72%

1.4 POÇO DE VISITA 131.170,10          9,03%

1.5 BOCAS DE LOBO 59.248,52             4,08%

2 PAVIMENTAÇÃO 277.064,61          

2.1
RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO
274.833,75          18,93%

2.2
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E 

SARJETAS
2.230,86               0,15%

Total (%):

Total (R$): 1.451.912,37       100,00%

Bebedouro/SP, 04 de maio de 2017

Local/Data

MOVIMENTO DE TERRA E LASTRO DE FUNDO DE VALA

0331828-99/2010 MCID / Contrato de repasse

Prefeitura municipal de Bebedouro Galerias de aguas pluviais e recapeamento asfáltico

DESCRIÇÃO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      -                        1.451.912,37      

Wagner Silveira

506.005.510-9

Fernando Galvão Moura

Prefeito Municipal

Jardim Eldorado0
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