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{‘* Prefeitura Municipal de Bebedour

- Praca Joseé Stamato Sobrinho - n° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www . bebedouro_sp.gov._br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
Recapeamento Asféltico com sinalizagdes vertical e horizontal em diversas vias do Municipio

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO : 02 méses

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (R$)

ITEM ATIVIDADES % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 4° Més TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 0,05%] 100,00%| R$ 2.356,32 R$ 0,00 0,00 0,00 2.356,32
2.0 REGULARIZACAO/REPERFILAMENTO 25,93%| 60,00 | R$726.661,14 | 40,00% R$ 484.440,76 0,00 0,00 1.211.101,90
3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO 70,88%| 60,00% | R$ 1.986.346,77 40,00% R$ 1.324.231,18 0,00 0,00 3.310.577,95
4.0 |SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL 0,34% R$ 0,00 100,00% | R$ 15.838,17 0,00 0,00 15.838,17
5.0 SINALIZACAO VIARIA - VERTICAL 2,81% R$ 0,00 100,00% R$ 131.052,23 0,00 0,00 131.052,23
TOTAL NO PERIODO 58,13% 2.715.364,23 41,87% 1.955.562,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4.670.926,57
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 2.715.364,23 4.670.926,57 4.670.926,57 4.670.926,57
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 58,13% 100,00% 100,00% 100,00%

REGIME DE EXECUGAO : ADMINISTRAGAO INDIRETA POR PRECO UNITARIO

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 506.005.510-9



