
OBJETO: Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL 

JARDIM JÚLIA

PARQUE ELDORADO

JARDIM CENTENÁRIO

JARDIM SANTAELA

DATA: 24/11/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 60 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

VALOR % VALOR % VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.350,50R$         0,22% 2.350,50R$      100,00% 100,00%

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ 142.079,64R$     13,17% 142.079,64R$  100,00% 100,00%

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 45.471,13R$       4,22% 45.471,13R$    100,00% 100,00%

4.0 CALÇADAS DE CONCRETO COM PONTOS DE ACESSIBILIDADES 111.228,51R$     10,31% 66.737,11R$    60,00% 44.491,40R$    40,00% 100,00%

5.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 777.462,37R$     72,08% 777.462,37R$  100,00% 100,00%

1.078.592,15R$  100,00%

256.638,38 23,79% 821.953,77 76,21% 100,00%

256.638,38 23,79% 1.078.592,15 100,00% 100,00%

CREA-SP:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL 30 DIAS 60 DIAS

TOTAL

Responsável Técnico: Wagner Silveira

506.005.510-9

PARCELAS ACUMULADAS

TOTAL GERAL C/ BDI 

PARCELAS
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