CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA

OoGU
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1039368-01/2017 844613 Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalizacdo de Praca Publica do Municipio Revitalizacdo de Praca Publica do Municipio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
_ 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18
dl, REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DO  481.041,42 | % Periodo: 29,61% 29,80% 18,72% 11,03% 10,84%
|l.1. PLACA DE OBRA 1.223,64 | % Periodo: [ 100,00%
|l.2. DEMOLICOES E ESCAVACOES 32.273,93 | % Periodo: | 100,00%
|1.2.1. DEMOLICAO DE CALGADA 24.437,26 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2.2. DEMOLICAO DE GUIAS E SARJETAS 1.642,09 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2.3. DEMOLICAO DE ALAMBRADO 5.071,61 | % Periodo: | 100,00%
|1.2.4. DEMOLICAO DE BANCOS DE PRAGA 762,97 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2.5. ESCAVAGAO PARA ESTACIONAMENTO 360,00 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. CAMPO DE FUTEBOL 143.339,37 | % Periodo: 100,00%
|1.3.1. ACESSORIOS 4.421,06 | % Periodo: 100,00%
|1.3.2. LIMPEZA, PREPARO E PLAMTIO DE GRAM  36.763,57 | % Periodo: 100,00%
|1.3.3. ALAMBRADO, ALVENARIA E FUNDAGAO 86.776,26 | % Periodo: 100,00%
|1.3.4. PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO  15.378,48 | % Periodo: 100,00%
|l.4. PRACA 104.479,36 | % Periodo: 86,17% 13,83%
|1.4.1. INSTALAGAO DE BANCOS DE PRAGA 14.445,60 | % Periodo: 100,00%
|1.4.2. EXECUGAO DE CALGADAS 87.932,98 | % Periodo: 100,00%
|1.4.3. EXECUGAO DE GUIAS DE JARDIM 2.100,78 | % Periodo: 100,00%
|l.5. ESTACIONAMENTO 31.460,30 | % Periodo: 100,00%
|1.5.1. EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 6.621,70 | % Periodo: 100,00%
|1.5.2. EXECUGAO DE SARJETA 4.812,59 | % Periodo: 100,00%
|1.5.3. ASFALTO DO ESTACIONAMENTO 17.161,36 | % Periodo: 100,00%
|1.5.4. SINALIZACAO HORIZONTAL DO ESTACIOMN 761,38 | % Periodo: 100,00%
|1.5.5. SINALIZACAO VERTICAL DO ESTACIONAN 1.675,54 | % Periodo: 100,00%
|1.5.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 427,73 | % Periodo: 100,00%
|l.6. ACESSIBILIDADE (FAIXAS ELEVADAS) 32.238,81 | % Periodo: 100,00%
|1.6.1. ASFALTO DAS FAIXAS ELEVADAS 25.676,55 | % Periodo: 100,00%
|1.6.2. SINALIZACAO HORIZONTAL DAS FAIXAS E 2.321,53 | % Periodo: 100,00%
|1.6.3. SINALIZACAO VERTICAL DAS FAIXAS ELE' 3.467,57 | % Periodo: 100,00%
|1.6.4. DRENO DAS FAIXAS ELEVADAS 469,63 | % Periodo: 100,00%
|1.6.5. DEMOLICAO DE LOMBADA 303,53 | % Periodo: 100,00%
|l.7. ACADEMIA AO AR LIVRE 27.072,00 | % Periodo: 26,49% 73,51%
|1.7.1. LIMPEZA E PREPADO DE BASE PARA PIS( 1.078,77 | % Periodo: 100,00%
|1.7.2. PISO DE CONCRETO ARMADO 6.092,40 | % Periodo: 100,00%
|1.7.3. EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE 19.900,83 | % Periodo: 100,00%
|l.B. INSTALAGAO ELETRICA 108.954,01 | % Periodo: | 100,00%
|1.8.1. PADRAO BIFASICO - CATEGORIA B1 2.940,33 | % Periodo: | 100,00%
|1.8.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTOR 796,30 | % Periodo: [ 100,00%
|1.8.3. INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS 85.133,45 | % Periodo: [ 100,00%
|1.8.4. CABOS ELETRICOS 20.083,93 | % Periodo: [ 100,00%
ITotal . R$481.041,42 %: 29,61% 29,80% 18,72% 11,03% 10,84%
Repasse: | 116.735,09 | 117.462,61 | 73.780,15 | 43.495,17 | 42.726,98
Periodo: Contrapartida: | 25.716,49 | 25.876,76 | 16.253,61 9.581,90 9.412,66
Outros: - - - - -
Investimento: | 142.451,58 | 143.339,37 | 90.033,76 | 53.077,07 | 52.139,64
%: 29,61% 59,41% 78,13% 89,16% 100,00%
Repasse: | 116.735,09 | 234.197,70 | 307.977,85 | 351.473,02 | 394.200,00
Acumulado: Contrapartida: | 25.716,49 | 51.593,25 | 67.846,86 | 77.428,76 | 86.841,42
Outros: - - - - -
Investimento: | 142.451,58 | 285.790,95 | 375.824,71 | 428.901,78 | 481.041,42
Bebedouro/SP
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Data

PMv3.0.3

Nome: Waaner Silveira
CREA/CAU: 506.005.510-9
ART/RRT: 28027230172905336
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N° OPERACAO

Ne SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |

1039368-01/2017 844613 Prefeitura Municipal de Bebedouro
10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
_ 11/18 12/18 01/19

dl, REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DO  481.041,42 | % Periodo:
|l.1. PLACA DE OBRA 1.223,64 | % Periodo:
|l.2. DEMOLICOES E ESCAVACOES 32.273,93 | % Periodo:
|1.2.1. DEMOLICAO DE CALGADA 24.437,26 | % Periodo:
|1.2.2. DEMOLICAO DE GUIAS E SARJETAS 1.642,09 | % Periodo:
|1.2.3. DEMOLICAO DE ALAMBRADO 5.071,61 | % Periodo:
|1.2.4. DEMOLICAO DE BANCOS DE PRAGA 762,97 | % Periodo:
|1.2.5. ESCAVAGAO PARA ESTACIONAMENTO 360,00 | % Periodo:
|l.3. CAMPO DE FUTEBOL 143.339,37 | % Periodo:
|1.3.1. ACESSORIOS 4.421,06 | % Periodo:

|1.3.2. LIMPEZA, PREPARO E PLAMTIO DE GRAM  36.763,57 | % Periodo:

|1.3.3. ALAMBRADO, ALVENARIA E FUNDAGAO 86.776,26 | % Periodo:

|1.3.4. PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO  15.378,48 | % Periodo:

[1.4. PRACA 104.479,36 | % Periodo:
[1.4.1. INSTALAGAO DE BANCOS DE PRACA 14.445,60 | % Periodo:
[1.42. EXECUCAO DE CALGADAS 87.932,98 | % Periodo:
[1.43. EXECUGCAO DE GUIAS DE JARDIM 2.100,78 | % Periodo:
[15.  ESTACIONAMENTO 31.460,30 | % Periodo:
[15.1. EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 6.621,70 | % Periodo:
[152. EXECUGCAO DE SARJETA 4.812,59 | % Periodo:
[15.3. ASFALTO DO ESTACIONAMENTO 17.161,36 | % Periodo:

|1.5.4. SINALIZACAO HORIZONTAL DO ESTACION 761,38 | % Periodo:

|1.5.5. SINALIZACAO VERTICAL DO ESTACIONANM 1.675,54 | % Periodo:

|1.5.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 427,73 | % Periodo:
[16. ACESSIBILIDADE (FAIXAS ELEVADAS) 32.238,81 | % Periodo:
|1.8.1. ASFALTO DAS FAIXAS ELEVADAS 25.676,55 | % Periodo:

[1.6.2. SINALIZACAO HORIZONTAL DAS FAIXAS E 2.321,53 | % Periodo:

[1.6.3. SINALIZACAO VERTICAL DAS FAIXAS ELE' 3.467,57 | % Periodo:

[1.6.4. DRENO DAS FAIXAS ELEVADAS 469,63 | % Periodo:
[1.6.5. DEMOLICAO DE LOMBADA 303,53 | % Periodo:
[17. ACADEMIA AO AR LIVRE 27.072,00 | % Periodo:

[1.7.1. LIMPEZA E PREPADO DE BASE PARA PIS( 1.078,77 | % Periodo:

[1.7.2. PISO DE CONCRETO ARMADO 6.092,40 | % Periodo:
[1.7.3° EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE 19.900,83 | % Periodo:
[18.  INSTALACAO ELETRICA 108.954,01 | % Periodo:
[1.8.1. PADRAO BIFASICO - CATEGORIA B1 2.940,33 | % Periodo:

[1.82. QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTOR 796,30 | % Periodo:

|1.8.3. INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS 85.133,45 | % Periodo:

|1.8.4. CABOS ELETRICOS 20.083,93 | % Periodo:
L

Total: R$481.041,42 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

Bebedouro/SP
Local

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Data

PMv3.0.3



