PREFEITURA DE Secretaria

Bepq;dqpro Municipal de

Educacgdao

Orgamento: _ Creche CR-OLA
Data Base:  01/2021
prégio.  AREAINSTITUCINAL - ALAMEDA SANTOS, LOTEAMENTO

RESIDENCIAL PARATI |
Municipio: __BEBEDOURO - SP

Prazo para EXecugao: [ so0das
A EXECUTAR
ToTAL
Cédigo Atividade | Descrigo da Atividade valor Orgado | % ves | ves |2 | w o | wes s % ves . % ves 5 % ves o 6 | s 7 " ves s “ ves 0 " ves 10 "

01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES RS 3579544 | 50,00%| RS 17.897,72 | 5000%| R 17.897,72 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 3579544
02.00.000 _|INFRA ESTRUTURA RS 418.955.16 | 30,00%| RS 12568655 | 30,00%| RS125.686,55 | 40,00%| RS 167.582,06 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 41895516
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA RS 42123507 | 0,00% 20,00%| RS 84.247,01 | 20,00%| RS _ 84.247,01 | 40.00%| RS _ 168.494,03 | 20,00%| RS _84.247,01 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% RS
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | RS 78.623,56 | ¢ g 0,00% 3000%| RS 23.587,07 | 30,00%| RS  23.587,07 | 40,00%| RS 31.44942 | 0,00% 000% 0,00% 0,00% 0,00% 10000%| RS 78.623,56
0500000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES RS 10100621

ESPECIAIS 21| o,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%| RS 20.201,24 | 3000%| RS  30.301,86 | 5000%| RS  50.503,11 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 101.006.21
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES R$ 343.769,08

FSPECIAIS 98 | o,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%| R$  68.754,00 | 2000%| RS  68.75400 | 30,00%| RS 10313099 | 30,00%| RS 10313099 | 0,00% 0,00% 100,00%| RS 343.769,98
07.00.000 | COBERTURA RS 96.13541 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%| RS 19.27,08 | 30,00%| RS 28.840,62 | 20,00%| RS _ 19.227,08 [ 10,00%| RS 9.613,54 | 20,00%| RS 10.227,08 | 0,00% 100,00%| RS 96.13541
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS RS 332.909,12 | 10,00%| RS 3320091 | 0,00% 0,00% 2000%| RS 66.581,82 | 0,00% 10,00%| RS 33.200,91 [ 20,00%| RS 66.581,82 | 0,00% 10,00%| RS 33.290,01 | 30,00%| RS 99.872,74 | 100,00%| RS 332.909,12
09.00.000 _|INSTALACOES ELETRICAS RS 136.351,57 | 10,00%| RS 1363516 | 0,00% 0,00% 10,00%| RS 13.635,16 | 0,00% 20,00%| RS 27.270,31 | 10,00%| RS 35,16 | 10,00%| RS 13.635,16 | 2000%| RS 27.270,31 | 2000%| RS 27.27031 | 100,00%| RS _136.351,57
10.00.000_|FORRO RS 60506 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 605,06 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 605,06
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | RS 14.850.72 | o ooec o o O O OO o BT o 10000%| RS 1485072
12.00.000 _|REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE RS 107.778.17 | 0,00% 0,00% 10,00%| RS 10.777,82 | 30,00%| RS _ 32.333,45 | 30,00%| RS 3233345 | 30,00%| RS 32 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 107.778,17
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS RS 156.076,53 | 0,00% 0,00% 10,00%| RS 15.607,65 | 30,00%| RS 46.822,96 | 30,00%| RS 46.822,96 | 30,00%| RS _ 46.822,9 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 156.076,53
14.00.000__|VIDROS RS 31.244,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%| RS 15.622,50 | 50,00%| RS  15.622,50 | 0,00% 100,00%| RS 31.24499
15.00.000 | PINTURA RS 8144311 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%| RS 40.721,55 | 50,00%| RS 40.721,55 | 0,00% 100,00%| RS 81.443,11
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES RS 406.150,68 | 20,00%| RS 8123194 | 10,00%| RS 40.615,97 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%| RS 40.615,97 | 20,00%| RS 81.231,04 | 40,00%| RS 162.463,87 | 100,00%| RS _406.159,68

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO: | R$2.762.939,77 | 9,84%| RS 271.742.27 | 10,25%| R$283.097,97 | 9,97%| RS 275.41614 | 1081%| RS 298.683,55 [1097%| RS 303.03517 | 9,71%| RS 26821918 | 12.02%| RS 332.234,57 | 8,08%| RS 223.33971 | 7,87%| RS 217.36420 | 1048%| RS 289.60692 | 140005 | RS 2.762.939,77
20,09%| RS 555.040,24 | 30,06%| RS 830.456,38 | 40,87%| RS 1.120.139,93 | 51,84%| RS 1.432.175,09 | 61,54%| RS 1.700.394,27 | 73,57%| RS 2.032.628,85 | 81,65%| RS 2.255.968,56 | 89,52%| RS 2.473.332,85 | 100,00%| RS 2.762.939,77




