
Orçamento:

Data Base:

Prédio:

Municipio:

300 dias

Código Atividade Descrição da Atividade Valor Orçado % Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 % Mês 4 % Mês 5 % Mês 6 % Mês 7 % Mês 8 % Mês 9 % Mês 10 %

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 34.689,84R$      50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 34.689,84R$         

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 418.955,16R$    30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 418.955,16R$       

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 421.235,07R$    0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 421.235,07R$       

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 78.623,56R$      
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 78.623,56R$         

05.00.000
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 

ESPECIAIS
101.006,21R$    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 101.006,21R$       

06.00.000
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 

ESPECIAIS
343.769,98R$    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00% 343.769,98R$       

07.00.000 COBERTURA 96.135,41R$      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 20,00% 0,00% 100,00% 96.135,41R$         

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 332.909,12R$    10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 10,00% 20,00% 0,00% 10,00% 30,00% 100,00% 332.909,12R$       

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 136.351,57R$    10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00% 136.351,57R$       

10.00.000 FORRO 605,06R$           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 605,06R$               

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 14.850,72R$      
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 14.850,72R$         

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 107.778,17R$    0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 107.778,17R$       

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 156.076,53R$    0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 156.076,53R$       

14.00.000 VIDROS 31.244,99R$      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 31.244,99R$         

15.00.000 PINTURA 81.443,11R$      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 81.443,11R$         

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 341.445,64R$    20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 100,00% 341.445,64R$       
R$ 2.697.120,13 9,57% 10,24% 10,21% 11,07% 11,24% 9,94% 12,32% 8,04% 7,58% 9,78%

19,82% 30,03% 41,10% 52,34% 62,28% 74,60% 82,64% 90,22% 100,00%
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Á EXECUTAR
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Creche CR-01 A

01/2021

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:

AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL 

DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212

BEBEDOURO - SP

Prazo para Execução:

TOTAL 

14.850,72R$     


