PREFEITURA DE Secretaria

Bepq;dqpro Municipal de

Educacgdao

Orgamento: _ Creche CR-OL A
Data Base:  01/2021
Prédio: AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL

DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212
Municipio: __BEBEDOURO - SP

Prazo para EXecugao: [ so0das
A EXECUTAR
ToTAL
Cédigo Atividade | Descrigao da Afividade Valor Orgado | % wes | ves |2 | w o | wes s % ves . % ves 5 % ves o 6 | s 7 " ves s “ ves 0 " ves 10 "

01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES RS 34.680.84 | 50,00%| RS 17.344,02 | 5000%| RS 17.344,92 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 34.689,84
02.00.000 _|INFRA ESTRUTURA RS 418.955.16 | 30,00%| RS 12568655 | 30,00%| RS125.686,55 | 40,00%| RS 167.582,06 | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS _418.955,16
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA RS 42123507 | 0,00% 20,00%| RS 84.247,01 | 2000%| RS _ 84.247,01 | 40,00%| RS _168.494,03 | 20,00%| RS _84.247,01 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% RS
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | RS 78.623,56 | ¢ g 0,00% 3000%| RS 23.587,07 | 30,00%| RS  23.587,07 | 40,00%| RS 31.44942 | 0,00% 000% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 7862356
0500000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES RS 10100621

ESPECIAIS 21| o,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%| RS 20.201,24 | 3000%| RS  30.301,86 | 5000%| RS  50.503,11 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 101.006.21
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES R$ 343.769,08

FSPECIAIS 98 | o,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%| RS 68.75400 | 20,00%| RS 68.754,00 | 30,00%| RS 103.13099 | 30,00%| RS  103.13099 | 0,00% 0,00% 100,00%| RS 34376998
07.00.000 | COBERTURA RS 96.13541 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%| RS 19.227,08 | 30,00%| RS 28.840,62 | 20,00%| RS _ 19.227,08 | 10,00%| RS __ 9.613,54 | 20,00%| RS _19.227,08 | 0,00% 100,00%| RS 96.13541
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS RS 332.909,12 | 10,00%| RS 3320091 | 0,00% 0,00% 2000%| RS 66.581,82 | 0,00% 10,00%| RS 33.290,91 [ 20,00%| RS _ 66.581,82 | 0,00% 10,00%| RS 33.20091 | 30,00%| RS 99.872,74 | _100,00%| RS _332.909,12
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS RS 18635157 | 10,00%| RS _ 13.63516 | _0,00% 0,00% 10,00%| RS 13.635,16 | 0,00% 20,00%| RS 27.270,31 | 10,00%| RS 35,16 | 10,00%| RS 13.635,16 | 2000%| RS 27.270,31 | 2000%| RS 27.27031 | 100,00%| RS _136.351,57
10.00.000 _|FORRO RS 60506 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 605,06 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% RS 605,06
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | RS 14.850.72 | o 000 o o O O OO o BT o 10000%| RS 1485072
12.00.000 _|REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE RS 107.778.17 | 0,00% 0,00% 10,00%| RS 10.777,82 | 30,00%| RS 3233345 | 30,00%| RS 32.33345 | 30,00%| RS _ 32. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 107.778,17
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS RS 156.076,53 | 0,00% 0,00% 10,00%| RS 15.607,65 | 30,00%| RS _ 46.822,96 | 30,00%| RS 46.822,96 | 30,00%| RS _ 46.822,96 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| RS 156.076,53
14.00.000 | VIDROS RS 31.244,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%| RS 15.622,50 | 50,00%| RS _ 15.622,50 | 0,00% 100,00%| RS 31.24499
15.00.000 | PINTURA RS 8144311 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%| RS 40.721,55 | 50,00%| RS _ 40.721,55 | 0,00% 100,00%| RS 81.443,11
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES RS 34144564 | 20,00%| RS 68.289.13 | 10,00%| RS 34.144,56 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%| RS 34.144,56 RS 68.289,13 | 40,00%| RS 13657826 | _100,00%| RS _341.44564

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO: | R$ 2.697.120.13 | 9,57%| RS 258.246,66 | 10,24%| R$276.273,76 | 1021%| RS 275.41614 | 11,07%| RS 298.683,55 [ 11,24%] RS 303.03517 | 9,94%| RS 26821918 | 1232%| RS 332.234,57 | 8,04%| RS 216.868,31 | 7,58%[ RS 204.42149 | 978%| RS 263.721,31 | 140009 | RS 2.697.120,13
19,82%| R$534.520,43 | 30,03%| RS 809.936,57 | 41,10%| R$ 1.108.620,12 | 52,34%| R$ 1.411.65528 | 62,28%| RS 1679.874,46 | 74,60%| RS 2.012.109,03 | 82,64%| R$ 2.228.977,34 | 90,22%| RS 2. 83 | 100,00%| RS 2.697.120,13




