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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

870130/2018/MTUR/CAIXA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. Instalações Elétricas - Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro 326.278,93 % Período: 23,15% 60,53% 16,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.  Placa de Obra  1.161,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.  Iluminação Ornamental ao lado da Passarela Metálica 40.335,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.  Iluminação da Passarela Metálica  34.038,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.  Iluminação do Parque da Família  197.493,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.  Iluminação da Transitolândia e Ecoparque  53.250,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,15% 60,53% 16,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 62.616,40 163.716,97 44.142,82 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.918,58 33.776,93 9.107,23 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.534,98 197.493,90 53.250,05 - - - - - - - - - 

%: 23,15% 83,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 62.616,40 226.333,37 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 

Acumulado: Contrapartida: 12.918,58 46.695,51 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 55.802,74 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.534,98 273.028,88 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 326.278,93 

Local Responsável Técnico

Nome: José Paulo de Almeida Rossanezi

CREA/CAU: CREA 0685025910

Data ART/RRT: ART 28027230191325410

1056256-53/2018

Total:    R$ 326.278,93

Item Descrição

terça-feira, 12 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

01- Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro

Bebedouro/SP
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